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GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Figuur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). Totaal € 7.605,7
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Figuur 2 Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). Totaal 
€ 147,9
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A. ALGEMEEN

1 1. Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening

AAN de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-
Generaal.
Hierbĳ bied ik, mede namens de staatssecretaris van Defensie, het 
jaarverslag met betrekking tot de begroting van het Defensiematerieelbe
grotingsfonds (DMF) over het jaar 2024 aan.

Onder verwĳzing naar de artikelen 2.37 en 2.40 van de Comptabiliteitswet 
(CW) 2016 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister 
van Defensie decharge te verlenen over het in het jaar 2024 gevoerde 
financiële beheer.

Voor de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek 
tot dechargeverlening stelt de Algemene Rekenkamer (AR) als externe 
controleur op grond van artikel 7.14 van de Comptabiliteitswet 2016 een 
rapport op. Dit rapport wordt op grond van artikel 7.15 van de Comptabi
liteitswet 2016 door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal 
aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de 
Algemene Rekenkamer over:
a. het gevoerde begrotingsbeheer, financieel beheer, materiële bedrĳfs

voering en de daartoe bĳgehouden administraties van het Rĳk;
b. de centrale administratie van de schatkist van het Rĳk van het Ministerie 

van Financiën;
c. de financiële verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen;
d. de totstandkoming van de niet-financiele verantwoordingsinformatie in 

de jaarverslagen;
e. de financiële verantwoordingsinformatie in het Financieel jaarverslag 

van het Rĳk.

Bĳ het besluit tot dechargeverlening worden verder de volgende, wettelĳk 
voorgeschreven, stukken betrokken:
a. het Financieel jaarverslag van het Rĳk over 2024
b. het voorstel van de slotwet dat met het onderhavige 

jaarverslag samenhangt;
c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het onderzoek van de 

centrale administratie van de schatkist van het Rĳk en van het Financieel 
jaarverslag van het Rĳk;

d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer over de in 
het Financieel jaarverslag van het Rĳk, over 2024 opgenomen rekening 
van uitgaven en ontvangsten over 2024 alsmede over de saldibalans 
over 2024 de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 7.14, tweede 
lid, van de Comptabiliteitswet 2016.
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Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat 
de betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van 
goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.

De Minister van Defensie,

R.P. Brekelmans
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Dechargeverlening door de Tweede Kamer

Onder verwĳzing naar artikel 2.40 van de Comptabiliteitswet 2016 
verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot decharge
verlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, 
genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Tweede Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 2.40, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 wordt 
dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening 
van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden 
aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

Dechargeverlening door de Eerste Kamer

Onder verwĳzing naar artikel 2.40 van de Comptabiliteitswet 2016 
verklaart de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de 
Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening 
tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in 
de vergadering van

De Voorzitter van de Eerste Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van artikel 2.40 van de Comptabiliteitswet 2016 wordt dit 
originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening 
van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister 
van Financiën.
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2. Leeswĳzer

Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag van het Defensiematerieelbegrotingsfonds 
(DMF), hoofdstuk K van de Rĳksbegroting. Naast het DMF kent Defensie ook 
een reguliere begroting (hoofdstuk X). Voor beide begrotingen zĳn separate 
jaarverslagen opgesteld.

Het DMF zorgt voor de financiering en bekostiging van investeringen en 
instandhouding van het materieel, de infrastructuur en de IT-middelen 
van Defensie. Door een apart fonds voor het defensiematerieel wordt 
invulling gegeven aan een meerjarig integraal beheer van de financiering en 
bekostiging van het materieel, de IT-middelen en de infrastructuur van het 
Ministerie van Defensie.

Tot Prinsjesdag 2024 werd het DMF gefinancierd met een bĳdrage van 
de Defensiebegroting (X). Deze bĳdrage was op de Defensiebegroting 
opgenomen op artikel 13, «Bĳdrage aan het Defensiematerieelbegrotings
fonds». Vanaf Prinsjesdag 2024 wordt budget direct overgeheveld van de 
Defensiebegroting en de begrotingen van andere departementen naar de 
betreffende artikelen op het DMF.

Verschillen tussen de vastgestelde begroting en de realisatie worden 
conform de Regeling Rĳksbegrotingsvoorschriften (RBV) 2024 op het 
niveau van de financiele instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) 
volgens onderstaande staffelgrenzen toegelicht. Dit zĳn dezelfde staffel
grenzen die worden toegepast voor het toelichten van mutaties in de 
suppletoire begrotingen.

Tabel 1 Staffelgrenzen voor het toelichten van mutaties
Omvang begrotingsartikel (stand 
ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties 
(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties 
(ondergrens in 
€ miljoen)

< 50 1 2

=> 50 en < 200 2 4

=> 200 en < 1000 5 10

=> 1000 10 20

Vanwege het commercieel vertrouwelĳke karakter van enkele projecten 
worden in enkele gevallen geen gedetailleerde toelichtingen en 
bedragen genoemd.

Opzet DMF
In het jaarverslag 2024 wordt verantwoording afgelegd over de gereali
seerde uitgaven en ontvangsten ten opzichte van de begroting van het DMF 
2024. De structuur van het jaarverslag is als volgt:
– Deel A: Algemeen. In dit deel wordt het jaarverslag officieel aan 

de Eerste en Tweede Kamer aangeboden met het verzoek tot dechar
geverlening. Daarnaast maakt deze leeswĳzer onderdeel uit van het 
algemene deel.

– Deel B: Het Beleidsverslag. De kern van het jaarverslag wordt gevormd 
door het beleidsverslag. Dit beleidsverslag bestaat uit drie delen:
1. Het Defensiematerieelverslag, waar onder andere een korte terugblik 

is opgenomen met betrekking tot de realisatie van de belangrĳkste 
uitvoeringsprioriteiten over het jaar 2024;

2. De artikelen van het DMF;
3. De bedrĳfsvoeringsparagraaf.
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– Deel C: De Jaarrekening, bestaande uit de verantwoordingsstaat en de 
saldibalans van het DMF.

In het jaarverslag van het DMF worden de met Prinsjesdag 2023 
bestaande DMP-plichtige investeringsprojecten opgenomen. Het project
budget bestaat uit de onderzoekskosten, de basisraming en de risicoreser
vering. Deze werkwĳze komt overeen met het Defensie Projectenoverzicht 
(DPO). Het DPO wordt jaarlĳks aan de Tweede Kamer aangeboden. Het 
DPO geeft een overzicht van alle materieel- en wapensysteemgebonden IT-
projecten van meer dan € 50,0 miljoen in onderzoek en realisatie. Projecten 
die door de Tweede Kamer als groot project zĳn aangemerkt en die volgens 
hun uitgangspuntennotitie een separate rapportage kennen, worden niet 
opgenomen in het DPO.

In het DMF worden de verschillende fasen van verwerving inzichtelĳk 
gemaakt. In het jaarverslag worden vanwege het commercieel vertrou
welĳke karakter van de projecten in de voorbereidings- en de onder
zoeksfase de bedragen van de mutaties niet genoemd. Tevens vindt er op de 
budgetten in voorbereidings- en onderzoeksfase geen uitgaven plaats. Het 
budget wordt doorgeschoven naar latere jaren indien de voorbereiding 
en/of het onderzoek in 2024 nog niet is afgerond. Indien gestart kan 
worden met verwerving, wordt het projectbudget overgeheveld naar de 
realisatiefase. In dit jaarverslag wordt daarom op de voorbereidings- en 
onderzoeksfase niet, en op de realisatiefase wel gerealiseerd.

Voor projecten in de realisatiefase betekent dat de opdracht voor 
verwerving is gegeven aan de uitvoeringsorganisatie. Zĳ starten de verwer
vingsvoorbereidingsfase (D-fase). Voor grote materieel en IT-projecten 
is dat het Commando Materieel en IT (COMMIT) en voor grote 
Vastgoed en Infra projecten gaat dit om het Defensie Ondersteuningscom
mando (DOSCO).

Deze systematiek wĳkt in de kern niet af van de werkwĳze die voorgaand 
in de Defensiebegroting werd gehanteerd; in het DMF zĳn weliswaar de 
toelichtingen uitgebreider:

Grondslagen voor de vastlegging en de waardering
De verslaggevingsregels en waarderingsgrondslagen die van toepassing 
zĳn op de in dit jaarverslag opgenomen financiële overzichten zĳn ontleend 
aan de Comptabiliteitswet 2016 en de daaruit voortvloeiende regelgeving, 
waaronder de Regeling Rĳksbegrotingsvoorschriften 2024 en de Regeling 
agentschappen. Voor de departementale begrotingsadministratie wordt het 
verplichtingen-kasstelsel toegepast en voor de baten-lasten agentschappen 
het baten-lastenstelsel.

Groeiparagraaf
In het jaarverslag 2024 is ten opzichte van het jaarverslag 2023 een aantal 
aanpassingen doorgevoerd waardoor de toelichtingen en tabellen in de 
artikelen beter aansluiten bĳ het DPO. Deze aanpassingen zĳn in de ontwerp
begroting 2025 doorgevoerd en waar mogelĳk eveneens in het jaarverslag 
2024 verwerkt.

Met ingang van 2024 is het DPO uitgebracht met Verantwoordingsdag 
in mei. Vanwege het aangepaste verzendmoment van het DPO neemt 
Defensie voortaan de projecten in realisatiefase met een projectbudget 
boven de ondergrens (€ 50,0 miljoen) op in een tabel per artikel. Deze 
tabel is herkenbaar en sluit aan bĳ het DPO. Deze aanpassing is verwekt in 
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de ontwerpbegroting 2025 en om de voorheen gehanteerde tabellen niet 
opnieuw te presenteren in dit jaarverslag is deze koppeling in jaarverslag 
behouden. Deze tabellen wĳken enigzins af van de tabellen uit de ontwerp
begroting 2024 maar sluiten aan op de tabellen die op hetzelfde moment 
(Prinsjesdag 2023) aan uw Kamer zĳn aangeboden in het DPO. In deze tabel 
geeft Defensie de (actuele) budgetreeksen weer per project.

Daarnaast zĳn met de ontwerpbegroting 2025 ook een aantal aanpassingen 
en aanvullingen doorgevoerd om beter aan te sluiten op de Rĳksbegro
tingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Omdat dit jaarverslag 
terugblikt op de ontwerpbegroting 2024 zĳn deze wĳzigingen in de structuur 
van het jaarverslag nog niet doorgevoerd. Dit zal bĳ het jaarverslag 2025 het 
geval zĳn.
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B. BELEIDSVERSLAG

3. Defensiematerieelverslag

Inleiding
Gezien de verslechterde internationale veiligheidssituatie is het belang van 
een krachtige en toekomstbestendige krĳgsmacht sinds decennia niet meer 
zo groot geweest. Op Prinsjesdag 2023 is de materieelagenda van het Defen
siematerieelbegrotingsfonds voor 2024 gepubliceerd. Sindsdien heeft de 
voortdurende illegale Russische oorlog in Oekraïne geleid tot verdere 
versterkte samenwerking tussen de partners van de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie (NAVO) en de Europese Unie (EU) waarbĳ veel 
landen hun defensie-uitgaven hebben verhoogd. Nederland heeft met de 
Voorjaarsnota 2024 en met het Coalitieakkoord van het huidige kabinet 
besloten haar defensie-uitgaven fors te verhogen met in totaal structureel 
€ 3,6 miljard. Oekraïne heeft van veel landen, ook van Nederland, financiële 
en materiële steun gekregen om zichzelf te kunnen verdedigen tegen de 
Russische agressie.

Voor een krachtige en toekomstbestendige krĳgsmacht is het noodzakelĳk 
om de inzetbaarheid en de gereedheid van de krĳgsmacht te verhogen, 
de gevechtskracht gericht te verbeteren en wendbaarheid te vergroten. 
Het DMF draagt bĳ om Defensie in staat te stellen tot meerjarig integraal 
beheer van de financiering en bekostiging van de ontwikkeling, verwerving, 
instandhouding en afstoting van het materieel, de IT-middelen en de 
infrastructuur waaronder het vastgoed van Defensie. Het DMF maakt dit 
inzichtelĳk door per beleidsartikel de projecten in voorbereiding, onderzoek 
en realisatie toe te lichten. Het DMF draagt daarmee bĳ aan een meer 
schokbestendige investeringsbegroting, terwĳl uw Kamer in staat blĳft haar 
controlerende taak uit te voeren.

In 2024 heeft Defensie gewerkt aan het verder versterken van de krĳgsmacht 
door te investeren in essentiële capaciteiten zoals benoemd in de Defen
sienota 2022 en Defensienota 2024, waaronder de gevechtstanks, meerdere 
marineschepen en extra F-35 jachtvliegtuigen. Naast investeringsprojecten 
zĳn in 2024 ook diverse maatregelen genomen die bĳdragen aan het 
inrichten van de organisatie, zodat deze gebruik kan maken van nieuwe 
of aanvullende capaciteiten. Dit betrof onder andere de doorontwikkeling 
van het Defensie Cyber Commando en de doorontwikkeling van de digitale 
slagkracht van Special Operations Forces.

Wendbaarheid en actualisatie Defensie Materieelproces
In mei 2024 is de nieuwe DMP brochure ‘DMP bĳ de Tĳd 2.0’ uitgebracht 
waarmee het Defensie Materieelproces (DMP) is geactualiseerd. Deze actua
lisatie draagt bĳ aan de benodigde wendbaarheid en verhoogde daadkracht 
van Defensie, terwĳl de informatiepositie van de Tweede Kamer blĳft 
gewaarborgd. Hierin zĳn ook de eerdere wendbaarheidsaanpassingen van 
2023 verwerkt (Kamerstuk 27 830, nr. 379): het ophogen van de financiële 
ondergrens van € 25,0 miljoen naar € 50,0 miljoen, het ophogen van 
de mandateringsgrens van € 100,0 miljoen naar € 250,0 miljoen en het 
clusteren van DMP-brieven. Deze aanpassingen passen bĳ een slagvaardige 
organisatie, die ruimte nodig heeft om te groeien en die verantwoordelĳk
heden op het juiste niveau neerlegt.
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Met de geactualiseerde brochure werd vastgoed ontvlochten uit het DPO. 
Defensie hanteert een andere methode van informatievoorziening over 
vastgoedprojecten. De Kamer wordt voortaan over (de ontwikkelingen in) 
het vastgoedportfolio geïnformeerd via de Stand van Defensie en/of via 
een verzamelbrief.

Daarnaast heeft uw Kamer het DPO in 2024 voor het eerst met Verantwoor
dingsdag in mei ontvangen. Het DPO biedt een integraal overzicht van 
alle DMP-plichtige groot materieel en wapensysteemgebonden IT-projecten, 
met de stand van zaken van product, tĳd en geld en de relaties met andere 
projecten. Met het DPO als verantwoordingsdocument in mei krĳgt uw 
Kamer voortaan één rapportage met een integrale terugblik op de stand van 
zaken van alle DMP-plichtige projecten. 

Deze aanpassingen dragen significant bĳ aan de versoepeling van de 
interne bedrĳfsvoering. Defensie rapporteerde het afgelopen jaar efficiënter 
en voegde meerdere projecten samen in DMP-brieven. Zo hebben twee 
brieven over maritiem materieel gezamenlĳk zes afzonderlĳke A-brieven 
vervangen (Kamerstukken 27 830, nr. 426 en 27 830, nr. 427). Defensie 
stroomlĳnt zo het verwervingsproces.

Investeringen
Een groot deel van de investeringen die zĳn aangekondigd in de Defen
sienota 2022 is inmiddels conform planning in opdracht gegeven. Defensie 
heeft bĳ het doen van investeringen te maken met krapte op de arbeids
markt en een overspannen defensiemarkt als gevolg van de oorlog in 
Oekraïne. Ondanks deze uitdagingen werkt Defensie hard aan de realisatie 
van de bestaande en de nieuwe investeringen.

Ook hebben de donaties aan Oekraïne impact op de realisatie van de 
geplande investeringen. Defensie doneert voornamelĳk wapensystemen 
die uitfaseren, waardoor de donaties vooral impact hebben op de onder
steunende systemen en voorraden van bepaalde reservedelen. Het op 
peil brengen van onze eigen inzetvoorraden wordt mede vertraagd door 
de steun aan Oekraïne. Daarnaast heeft de levering van materieel aan 
Oekraïne een remmende werking op de eigen gereedstelling en de realisatie 
van de maatregelen uit de Defensienota 2022, omdat de belasting op het 
technische, logistieke en inkooppersoneel significant is en deze capaciteit 
niet kan worden aangewend voor de eigen doelstellingen. Daartegenover 
staat dat de steun aan Oekraïne ook belangrĳke kennis oplevert over het 
hedendaags gevecht.

Vanwege de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt, de overspannen 
defensiemarkt en de inspanningen voor de steun aan Oekraïne zĳn met 
de Voorjaarsnota 2024 de investeringsplannen in een realistischer ritme 
gebracht. Defensie blĳft zich inzetten om het realisatievermogen zoveel 
mogelĳk te vergroten.

Nieuwe projecten en mĳlpalen
Met het beschikbare budget heeft Defensie nieuwe capaciteiten 
toegevoegd. Ook wordt oud materieel vervangen en moderniseert Defensie 
capaciteiten, bĳvoorbeeld door het uitvoeren van midlife updates en 
upgrades van materieel. In 2024 heeft Defensie twaalf nieuwe materieelpro
jecten gestart met ieder een financiële omvang van meer dan € 50,0 miljoen. 
Voorbeelden hiervan zĳn de verwerving van de Leopard 2A8 gevechtstanks 
(Kamerstuk 27 830, nr. 449), de verbetering van de zelfbeschermingssys
temen van de helikopters (Kamerstuk 27 830, nr. 437), de vervanging van 
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de Luchtverdedigings- en Commandofregatten (Kamerstuk 27 830, nr. 426) 
en de verwerving van Precision Guided Rockets (Kamerstuk 27 830, nr. 
436). Ook heeft Defensie geïnvesteerd in de verdere aanvulling van de inzet
voorraden munitie (Kamerstuk 27 830, nr. 434). Hiermee brengt Defensie 
stapsgewĳs de munitievoorraden op niveau voor de eerste hoofdtaak.

Defensie heeft met meerdere D-brieven van investeringsprojecten de 
Tweede Kamer geïnformeerd over de keuze voor een product en een 
leverancier. Enkele van deze brieven waren gecombineerde B/D of A/D 
brieven. Hiermee heeft Defensie tegelĳkertĳd kunnen versnellen en haar 
capaciteit efficiënt in kunnen zetten. Na parlementaire behandeling heeft 
Defensie overeenkomsten met de leveranciers bekrachtigd. Voorbeelden 
van projecten waarvoor in 2024 contracten zĳn gesloten, zĳn:
– De vervanging van de Walrusklasse-onderzeeboten;
– Vervanging MRAD & SHORAD (Medium-Range Air Defense & Short-

Range Air Defense) voor de grondgebonden luchtverdediging op de 
korte en middellange afstand;

– Vervanging Close-in Weapon System (CIWS) ter vervanging van de 
Goalkeepers op marineschepen;

– Embraer C-390M transportvliegtuigen als onderdeel van het project 
Vervanging tactische luchttransportcapaciteit;

– Vervanging Medium Utility helikopter (SOF Air RW) voor helikopters ten 
behoeve van de speciale eenheden;

– Vervanging van het huidige gevechts- en boordtenue voor de gehele 
Nederlandse krĳgsmacht;

– Deep Precision Strike Air voor de langeafstandsbewapening voor 
de F-35;

– Contracten voor de IT-programma’s Foxtrot en Roger.

In 2024 heeft Defensie verder gewerkt aan de verschillende projecten die 
al deel uitmaakten van het investeringsprogramma. Zo is de krĳgsmacht in 
2024 versterkt door verschillende nieuwe leveringen. Voorbeelden zĳn de 
leveringen van de eerste vernieuwde CV90 gevechtsvoertuigen, vouwbrug 
en wegenmattenlegger. Defensie heeft de eerste nieuwe spoorwagons 
ontvangen, en twee Search and Rescue (SAR) helikopters en twee verken
ningsvliegtuigen in gebruik genomen. Voor op zee heeft Defensie onder 
andere gemoderniseerde Landing Craft Utility (LCU) en Fast Raiding Inter
ception and Special forces Craft (FRISC) geleverd gekregen.

In 2024 was ook sprake van vertraagde leveringen. De toegenomen 
wereldwĳde vraag op de defensiemarkt leidde tot langere levertĳden. 
Zo zĳn binnen het programma Defensiebrede Vervanging Operationele 
Wielvoertuigen (DVOW) de containers later geleverd dan gepland en zĳn 
de pre-serie Airborne voertuigen voor de test en verificatie gedeeltelĳk 
geleverd. Ook in het programma Aanvulling inzetvoorraad munitie hebben 
langere levertĳden geleid tot vertraging.

Defensie-industrie
Nederland moet niet alleen fors investeren in de krĳgsmacht, maar ook 
in de Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische 
industriële basis (NLDTIB) die de krĳgsmacht kan voorzien van materieel en 
IT. Dit geldt niet alleen voor de NLDTIB maar ook voor de Europese defensie- 
en veiligheid gerelateerde technologische industriële basis (EDTIB).

Defensie kondigde hiertoe in juni 2024 een actiever industriebeleid aan 
(Kamerstuk 36 410 X, nr. 93). Defensie slaat de handen ineen met branche
verenigingen en kennisinstellingen binnen het publiek-private platform 
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Defport. Door vraag en aanbod aan elkaar te binden in een structurele en 
strategische dialoog met de private sector, werken we gezamenlĳk aan een 
efficiënte opschaling.

In 2024 kondigde Defensie een breed palet aan maatregelen aan ter 
versterking van de industrie, bĳvoorbeeld het vrĳmaken van budget op 
de begroting, het lanceren van het Security Fund (SecFund) en het mitigeren 
van knelpunten in de financieringspositie van de defensie-industrie 
(Kamerstuk 36 600 X, nr. 8). Dit fonds is 2 april jongstleden geopend.

Uit het conflict in Oekraïne blĳkt de absolute noodzaak voor onbemenste 
systemen in het gevecht van de toekomst. Defensie verwerft in het ActiePlan 
Onbemenste Systemen (APOS) versneld Unmanned Aerial Systems (UAS) 
en versterkt het industrieel ecosysteem voor drones in Nederland.

Vanwege de actuele geopolitieke omstandigheden zĳn de Defensie 
Industrie Strategie (DIS) uit 2018 en de actualisatie uit 2022 (Kamerstukken 
31 125, nr. 92 en nr. 123) toe aan een update. Daartoe schrĳft Defensie 
in nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken een 
nieuwe strategie die richting geeft aan Defensie, de defensie en veiligheid 
gerelateerde industrie en de kennisinstellingen. De agenda biedt strate
gische keuzes binnen de keten van kennis, innovatie en industrie, voorziet 
in instrumentaria en middelen om de opgave te realiseren en formuleert 
beleid om de juiste randvoorwaarden te bieden voor succes.

Uitvoeringsagenda Innovatie en Onderzoek
Met de kamerbrief Voortgang Uitvoeringsagenda Innovatie en Onderzoek 
(Kamerstuk 31 125, nr. 130) is de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
doelstellingen van Defensie op gebied van kennis en innovatie. Daarin is 
een focus gekozen die in de Defensienota 2024 is bekrachtigd. Defensie 
zet in op vĳf gebieden in Nederland waar onze kennisinstituten en/of 
industrie in uitblinken: sensoren, intelligente systemen (waaronder Artificial 
Intelligence & Data Science (AI&DS) en onbemenste systemen), slimme 
materialen, ruimtevaarttechnologie en quantum. Met middelen uit het 
DMF zĳn onder andere op deze gebieden in 2024 kort-cyclische innova
tieprojecten gestart. De randvoorwaarden om tot succesvolle projecten 
en implementatie te komen, zĳn bovendien versterkt. Dit gebeurde in de 
vorm van de verdere borging van innovatiecentra bĳ de Defensieonder
delen, het opzetten van regionale programmabureaus en het oprichten van 
het SecFund. 

Kort-cyclische innovatieprojecten die in 2024 zĳn gestart, richten zich op 
deze vĳf Nederlandse gebieden en breder op de innovatiebehoeftes van 
de Defensieorganisatie. Dit zĳn projecten die bĳdragen aan de digitale 
transformatie van de organisatie, de reductie van de omgevingsbelasting 
van Defensie, kansrĳke technologieën en maatschappelĳke ontwikkelingen. 
Voorbeelden hiervan zĳn projecten die zich richten op optische commu
nicatie om eenheden beveiligd met elkaar te kunnen verbinden, 3D 
printen voor bĳvoorbeeld helikopter en drone onderdelen, autonoom 
navigerende beveiligingsrobots en inflatable landing crafts voor het 
Commando Zeestrĳdkrachten (CZSK).

In 2024 heeft Defensie de samenwerking met Brainport, Nederland 
Radarland en Brightlands uitgebreid. Gecombineerd met de al in de 
regio aanwezige MINDbases wordt een landelĳk dekkend netwerk van 
ecosystemen gebouwd. Om de regionale samenwerkingen te versterken en 
de behoeftes vanuit Defensie te koppelen aan kansen vanuit de regionale 
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ecosystemen, is in 2024 samen met Brainport een programmabureau 
opgericht. Dit programmabureau versterkt lopende projecten en initiatieven 
en is een eerste voorbeeld van hoe Defensie dit ook binnen andere regio’s 
gaat opzetten.

Defensie speelde daarnaast nadrukkelĳk in op internationale initiatieven, 
zoals de Hub for EU Defence Innovation (HEDI) van het Europees 
Defensie Agentschap, de NAVO Defence Accelerator for the North Atlantic 
(DIANA) en het NAVO Innovatiefonds (NIF). Zo werd de Europese 
en internationale samenwerking bevorderd, evenals de positionering 
van Nederlandse kennis- en innovatiepartners. Een mĳlpaal hierin is 
dat Brainport Development als partner van Brainport Innovation and 
Technology for Security (BITS) in 2024 is opgenomen in het DIANA-netwerk 
dat bestaat uit 23 accelerator-sites en meer dan 200 test-sites. Specifiek 
heeft Nederland Smartbase of the Future in Ede aangeboden en de Robotics 
en AI-eenheid van het Commando Landstrĳdkrachten (CLAS) als test-sites 
aangeboden. Deze deelname aan DIANA zorgt ervoor dat internationale 
start-ups worden betrokken in onze Defensie regionale ecosystemen.

Europese samenwerking
Defensie wil de voorraden sneller op orde krĳgen. Het Europese bedrĳfs
leven vraagt om een langjarig perspectief om de gewenste investeringen 
te realiseren. Daarom zet het kabinet binnen het Defense Production Action 
Plan (DPAP) van de NAVO en het EDIS en EDIP via de EU in op geaggre
geerde vraagbundeling. Op 5 maart 2024 heeft de Europese Commissie 
maatregelen voorgesteld om de Europese defensie-industrie te versterken 
met de Europese Defensie-Industrie Strategie (EDIS) en -Programma 
(EDIP). De voorgestelde maatregelen dragen bĳ aan het stimuleren van 
gezamenlĳke capaciteitsontwikkeling- en aanschaf, opschaling van de 
productiecapaciteit en het versterken van de toeleveringsketen.

Op 20 maart 2024 heeft de Europese Raad een politiek akkoord bereikt voor 
de steun aan Oekraïne en gezamenlĳke aanschaf van munitie. Nederland 
draagt via Europese defensiesamenwerking bĳ, onder andere via een Duits 
initiatief op het gebied van 155mm munitie en bĳ via de Act in Support of 
Ammunition Production (ASAP). Vanuit het EU-budget is € 500,0 miljoen 
vrĳgemaakt om de uitbreiding van de capaciteit voor productie van munitie 
en raketten te ondersteunen.

De Europese Commissie lanceerde in 2024 tevens het instrument het 
Europese instrument European Defence Industry Reinforcement through 
common Procurement Act (EDIRPA). Nederland doet met twee voorstellen 
mee, waaronder één voorstel als lead nation. Dit betreft de gezamenlĳke 
aanschaf van 155mm artilleriemunitie.

De strĳdkrachten van Nederland en haar bondgenoten moeten goed met 
elkaar kunnen samenwerken en wapensystemen moeten interoperabel 
zĳn. Om maximale interoperabiliteit via standaardisatie te bereiken, stelt 
Defensie al aan het begin van het aanschafproces zoveel mogelĳk eisen die 
overeenkomen met wat binnen de NAVO en de Europese Unie gebruikelĳk 
is. Nog beter is het als meerdere landen afspreken om hetzelfde materieel te 
kopen of om dit zelfs gezamenlĳk te doen.

Dit gebeurt inmiddels bĳ meerdere grote wapensystemen. Nederland sluit 
aan bĳ de verwerving door Duitsland van de Leopard 2A8 gevechtstank, 
net als Litouwen en Tsjechië. Ook bĳ de aanschaf van aanvullende 
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Boxer-pantservoertuigen sluit Nederland aan bĳ Duitsland. Duitsland op 
zĳn beurt schaft via Nederland vĳf PULS-raketartilleriesystemen aan. Bĳ 
de Multi Missie Radar van Thales NL heeft Nederland in 2024 de eerste 
systemen in gebruik genomen. Nederland schaft deze systemen niet 
alleen voor ons eigen land aan, maar ook voor Denemarken, Litouwen 
en Noorwegen. Verder verwerft Oostenrĳk via Nederland C-390M transport
vliegtuigen.

Een al langer lopend project is de gezamenlĳke aanschaf van MRTT 
tanker-transportvliegtuigen door België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen en Tsjechië. In 2024 is het achtste MRTT-toestel in 
gebruik genomen van een voorlopig totaal van tien. De meeste 
toestellen van de multinationale MRTT-eenheid zĳn gestationeerd op de 
vliegbasis Eindhoven.

Op maritiem gebied vervangen België en Nederland gezamenlĳk hun 
mĳnenbestrĳdingsvaartuigen en M-fregatten. Het eerste Nederlandse 
mĳnenbestrĳdingsvaartuig, de toekomstige Zr.Ms. Vlissingen, is begin 2025 
begonnen met proefvaarten en komt eind 2025 in gebruik. In november 
2024 is op de scheepswerf in Roemenië het tweede vaartuig, de toekomstige 
Zr.Ms. Scheveningen te water gelaten en op dezelfde dag is het eerste staal 
gesneden van het derde vaartuig, de toekomstige Zr.Ms. Harlingen. Het 
zesde en laatste mĳnenbestrĳdingsvaartuig komt naar verwachting in 2030 
in dienst.

Duurzaamheid en klimaatverandering
Defensie draagt bĳ aan een veiligere en duurzamere wereld. De huidige 
geopolitieke situatie vraagt om een sterke en afschrikwekkende krĳgsmacht 
om oorlog te voorkomen en duurzame, rechtvaardige vrede zeker te stellen. 
Met het voorkomen van oorlog wordt bĳkomende schade voor gezondheid 
en milieu vermeden en met vrede is er een basis voor duurzame ontwik
keling. Defensie heeft in 2024 verder invulling gegeven aan de Uitvoerings
agenda Duurzaamheid (Kamerstuk 2022/23, 36 124, nr. 25) met acties op het 
gebied van energie, materieel en circulariteit.

Energie is mission critical. Afhankelĳkheid van enkel fossiele energie voor 
het leveren van gevechtskracht vergroot operationele en strategische kwets
baarheid. Diversificatie van energiebronnen verkleint het risico volledig te 
worden afgesneden van energie en beperkt daarmee kwetsbaarheid. Alter
natieve energiebronnen zoals bio- en synthetische brandstoffen kunnen 
hier aan bĳdragen. Defensie heeft in 2024 de toepassing van duurzame 
brandstoffen uitgebreid van (operationele) voertuigen naar de schepen. 
Ook neemt Defensie deel aan het internationale speelveld op het gebied 
van duurzaamheid met als doel om de energietransitie van operationeel 
materieel en het toepassen van circulariteitsprincipes in de bedrĳfsvoering 
mogelĳk te maken. Hiermee vergroot Defensie haar toegang tot kennis 
en expertise en de mogelĳkheden om te participeren in samenwerkings
verbanden. Nederlandse start-ups zĳn bĳvoorbeeld geselecteerd voor de 
eerste fase van de NAVO innovatie-accelerator DIANA en twee andere 
Nederlandse bedrĳven doen mee aan de ‘energy resilience challenge’. Dit 
betreft onder meer slimme opslag en gebruik van energie binnen NAVO-
eenheden.

Inzetbaar materieel is essentieel voor het leveren van gevechtskracht. Door 
hergebruik van onderdelen en grond- en hulpstoffen kan materieel sneller 
worden hersteld en zodoende langer en vaker worden ingezet. Circulariteit 
van ontwerp tot en met onderhoud, gebruik en afstoting draagt bĳ aan 

15Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 36 740 K, nr. 1

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36124-25.html


het voortzettingsvermogen. Daarom investeert Defensie hierin. Zo is de 
afgelopen jaren het hergebruik van bedrĳfskleding toegenomen. In samen
werking met commerciële partĳen wordt de markt aangespoord om de 
gehele bedrĳfskledingketen te verduurzamen.

Tot slot wil Defensie de zakelĳke mobiliteit verduurzamen en de uitstoot 
van het civiele wagenpark verminderen. Hiervoor worden onder andere de 
fossiele dienstvoertuigen vervangen door Zero Emissie (ZE) voertuigen. In 
2024 zĳn 95 ZE-voertuigen ingestroomd waarmee het totaal tot 2024 op circa 
340 ZE-voertuigen komt te staan.

Vastgoed en Ruimte
De gewĳzigde geopolitieke situatie zorgt voor een urgente en structurele 
behoefte aan meer militairen, meer materieel en meer activiteiten. Dit 
betekent dat in het Koninkrĳk meer ruimte nodig is voor de krĳgsmacht voor 
onder meer vastgoed voor Defensie, maar ook voor oefenen en het trainen 
van de eenheden.

In het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) is de 
extra ruimtevraag van Defensie in beeld gebracht en wordt zorgvuldig 
gezocht naar goede locaties en (gebruiks-)ruimte voor defensieactivi
teiten in Nederland. Daarbĳ wordt in samenhang met de kabinetsbrede 
Nota Ruimte een integrale afweging gemaakt in relatie tot de andere 
ruimtelĳke behoeften, waaronder de urgente, complexe woningbouwbe
hoefte, energietransitie en natuur/stikstofopgave.

Om de substantiële vraag naar meer ruimte voor Defensie goed in de 
bestaande fysieke leefomgeving te laten landen, is het essentieel om 
deze materiële behoeften in de hele keten van de ruimtelĳke ordening 
te doordenken en af te wegen. Dit verkleint het risico op (onverwachte) 
vertragingen in de uitvoering en realisatie ervan. Concreet zĳn daarvoor 
in 2024 diverse trajecten en acties uitgevoerd. Zo is ten eerste in het 
NPRD een groot deel van de extra ruimtevraag van Defensie in beeld 
gebracht. In het NPRD is het betrekken van de omgeving bĳ de voorbe
reiding van ruimtelĳke plannen vanaf de start vorm gegeven. Dit heeft 
geresulteerd in een proces waarbĳ circa 2.200 zienswĳzen zĳn ingediend 
en beantwoord in de Nota van Antwoord (Kamerstuk 36 124, nr. 44). Er zĳn 
informatiebĳeenkomsten per provincie en specifieke themabĳeenkomsten 
gehouden, evenals bestuurlĳke overleggen met provincies en gemeenten 
om de voortgang en resultaten te bespreken en het draagvlak voor de 
behoeften te vergroten.

Ten tweede heeft Defensie de interactie met stakeholders verder versterkt, 
waardoor de omgeving (pro-)actiever bĳ de voorbereiding van ruimtelĳke 
plannen is betrokken. Potentiële schuurpunten en kansen met en voor de 
defensieplannen werden zo eerder geïdentificeerd en sneller geadresseerd.

Als derde werkt Defensie aan een wetsvoorstel voor een Wet op de Gereed
stelling die knelpunten kan wegnemen en gereedstelling van de krĳgsmacht 
eenvoudiger en sneller mogelĳk maakt. Dit maakt mogelĳk dat Defensie 
onder alle omstandigheden haar taken goed kan uitvoeren om Nederland 
veilig te houden.

Het vastgoed van Defensie moet op orde voor de krĳgsmacht van morgen. 
Een grote inhaalslag is nodig. Dit doet Defensie door haar vastgoed te 
concentreren, te verduurzamen en te vernieuwen. Hierbĳ zorgt Defensie 
voor vastgoed dat de operationele gereedstelling van de krĳgsmacht beter 
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ondersteunt, de werving en het behoud van personeel bevordert, en 
duurzaam en betaalbaar is. Mede door de gewĳzigde geopolitieke context 
en de focus op hoofdtaak 1 is in 2024 ingezet op versnelling van de realisatie 
van vastgoedprojecten. In samenwerking met het Rĳksvastgoedbedrĳf 
(RVB) en de markt verkent Defensie een aantal maatregelen die hieraan 
bĳdragen. Een praktisch voorbeeld hiervan is het inzetten op standaardisatie 
van verschillende gebouwcategorieën.

Defensie zet verder in op het verduurzamen van haar vastgoed. Met de 
verduurzaming van het vastgoed neemt het comfort in de defensiege
bouwen aanzienlĳk toe. Dit draagt bĳ aan de werkomstandigheden voor 
het defensiepersoneel. Defensie heeft een inhaalslag te maken als het gaat 
om de wettelĳke verplichtingen van deze verduurzaming. Daarom zĳn in 
2024 hierover afspraken gemaakt met de betreffende bevoegde gezagen en 
de betrokken ministeries. Uw Kamer is hierover geïnformeerd op 30 mei 
2024 (Kamerstuk 36 124, nr. 43). In overleg met het RVB wordt gekeken naar 
scenario’s die het mogelĳk maken de versnelling van de verduurzaming van 
het vastgoed te realiseren. Intussen worden kleinere verduurzamingsactivi
teiten via lopende projecten gerealiseerd. Conform het DMP ontving de 
Tweede Kamer in 2024 nog twee A-brieven, namelĳk over de vervanging van 
de legering Koninklĳk Instituut voor de Marine (KIM) en de baanrenovatie 
Eindhoven. Vanaf mei 2024 ontvangt uw Kamer geen A-brieven meer over 
vastgoed, maar wordt uw Kamer geïnformeerd via de Stand van Defensie 
en/of via verzamelbrieven. Ook de voortgang van de verschillende projecten 
wordt via de Stand van Defensie gerapporteerd.

Digitalisering
Een moderne krĳgsmacht bestaat niet meer alleen uit manschappen 
en staal. De effectieve inzet van de krĳgsmacht is steeds afhankelĳker 
geworden van het gebruik van IT. Defensie is daarom een digitale trans
formatie gestart. Deze transformatie is noodzakelĳk om de Nederlandse 
militairen een voorsprong te geven op het slagveld, bĳvoorbeeld door 
sneller data te verwerken of beter beschermd te zĳn tegen cyberaanvallen. 
Digitalisering is cruciaal voor het gevecht van de toekomst. Om hier 
invulling aan te geven, is gestart met de ontwikkeling van een digitale 
transformatie strategie.

Om hieraan bĳ te dragen kent Defensie grote programma’s. GrIT zich richt 
op de vernieuwing van de digitale infrastructuur, Foxtrot op moderne en 
interoperabele communicatiemiddelen. Tot slot zorgt het programma Roger 
voor de ontwikkeling van een moderne ERP laag. Naast deze programma's 
was er aandacht voor cyber innovaties, toepassingen van datascience en AI 
en versterken van interoperabiliteit.

Tegelĳk is duidelĳk dat de ambities verder reiken en de verandersnelheid 
van Defensie verder omhoog moet. Belangrĳke elementen om de veran
dersnelheid te vergroten zĳn decentralisatie van de operationele IT 
volgens agile principes, versterken van architectuur en portfoliosturing, 
verminderen van bureaucratie en meer focus op tastbare impact in de 
operationele omgeving. Om dit te bereiken zĳn eerste stappen gezet 
met portfoliomanagement en de inrichting van het Chief Information 
Office (CIO)-stelsel.

In oktober 2024 is het nieuwe documentmanagementsysteem DefDoc in 
gebruik genomen bĳ de Bestuursstaf. Voor de Defensiebrede uitrol is 
conform planning eind 2024 gestart met de voorbereiding voor de lancering 
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bĳ de eerste twee Defensieonderdelen (Koninklĳke Marine en Koninklĳke 
Marechaussee). Verder heeft het programma Defensie Open op Orde (DOO) 
in 2024 bĳna het gehele missie-archief Afghanistan ontsloten.

In 2024 is Defensie gestart met de ontwikkeling van een platform voor 
informatieverstrekking aan de samenleving, dat ook in crisissituaties opera
tioneel blĳft. Begin 2025 is de eerste fase uitgerold voor nieuwsvoor
ziening over Defensieactiviteiten. Na verdere updates biedt dit platform 
ook mogelĳkheden voor interactie.

Overprogrammering
Onzekerheden zoals bĳvoorbeeld krapte op de defensiemarkten, 
onvoorziene prĳsstĳgingen en/of onderhandelingen met externe partĳen 
die langer duren dan verwacht, kunnen ervoor zorgen dat Defensie haar 
projecten later realiseert dan eerder geraamd. Door meer investeringen te 
programmeren, streeft Defensie naar tĳdige en volledige realisatie van het 
budget dat in het betreffende jaar beschikbaar is. Vanzelfsprekend blĳft het 
totale uitgavenbudget bepalend.

Defensie heeft ook in 2024 overprogrammering toegepast om onzeker
heden te kunnen opvangen en geplande investeringen zo veel mogelĳk te 
implementeren. Defensie hanteert een maximaal toegestane overprogram
mering van 30% in het uitvoeringsjaar en de begrotingsperiode om zo tot 
een tĳdige en volledige realisatie van het investeringsprogramma te komen.

Gelet op de verhoging van budgetten van alle bondgenoten en de 
krappe defensiematerieelmarkt en arbeidsmarkt ontstaat er spanning 
op de realisatie van verplichtingen en de daaraan verbonden uitgaven. 
Desondanks lukt het Defensie om in budgettaire omvang in korte tĳd snel 
te groeien. Dit toont niet alleen de ambitie van Defensie, maar ook het 
aanpassings- en groeivermogen van de organisatie aan.

Hoewel de defensie-uitgaven in absolute zin ten opzichte van 2023 met ruim 
€ 4,5 miljard zĳn gestegen en ook de in 2024 aangegane verplichtingen 
gestegen zĳn van € 24,8 miljard naar € 30,9 miljard, staat de realisatie van 
verplichtingen en de daaraan verbonden uitgaven onder druk als gevolg 
van de verhoging van budgetten van alle bondgenoten en de zeer krappe 
defensiematerieelmarkten en arbeidsmarkt. Deze krapte heeft ertoe geleid 
dat enkele investeringen in 2024 vertraagd zĳn. Defensie neemt hiervoor 
verantwoordelĳkheid door budget te verschuiven naar latere jaren zodat de 
middelen voor Defensie beschikbaar blĳven en de geplande investeringen 
alsnog kunnen worden gerealiseerd.

Focusonderwerp 2024 en vervolg focusonderwerp 2023
In het beleidsverslag (hoofdstuk X) is in algemene zin de onderuitputting 
op het DMF (hoofdstuk K) onderbouwd. De Tweede Kamer heeft het 
kabinet verzocht om een vervolg te geven aan het focusonderwerp 2023 
bĳ de verantwoording over het jaar 2024 en aandacht te besteden aan 
resultaatbereik in relatie tot onderuitputting, als gevolg van bĳvoorbeeld 
arbeidsmarktkrapte. Daarbĳ dienen de grootste en/of belangrĳkste tegen
vallende realisaties apart te worden toegelicht. In onderstaande tabel wordt 
de totale onderuitputting op het DMF (hoofdstuk K) gepresenteerd. Het 
onderwerp krapte op de arbeidsmarkt wordt in het beleidsverslag van 
Defensie behandeld.
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Tabel 2 Grootste posten met onderuitputting in 
2024 Defensiematerieelbegrotingsfonds

bedrag 
in miljoenen 
euro

Als 
Percentage 
van de 
vastge
stelde 
ontwerpbe
groting 
2024

Portfolio Defensie Grootmaterieel € ‒ 486,9 ‒ 6,1%

Portfolio Infrastructuur en Vastgoed € 71,5 ‒
Portfolio IT € 40,2 ‒
Kennis en Innovatie € ‒ 126,9 ‒ 83,4%

Totaal € ‒ 502,1 ‒ 4,6%

Hoewel de uitgaven voor investeringen en onderhoud in 2024 absoluut 
gezien zĳn toegenomen, heeft Defensie kasschuiven doorgevoerd. Deze 
aanpassingen waren nodig om de begroting beter af te stemmen op het 
daadwerkelĳke capaciteit van Defensie. Door verschillende beperkende 
factoren, die in het beleidsverslag (Jaarverslag van Defensie) worden 
beschreven, staat dit vermogen onder druk. Ondanks de kasschuiven is 
sprake van onderuitputting op hoofdstuk K.Op het Defensiematerieelbe
grotingsfonds wordt de onderuitputting met name veroorzaakt door vaak 
lange levertĳden, die mede ontstaan omdat de vraag naar militair materieel 
als gevolg van de huidige veiligheidssituatie in de wereld significant is 
toegenomen. Het verhogen van de productiecapaciteit van de Defensie-
industrie kost tĳd en vraagt naast significante investeringen van de industrie 
zelf ook om overheidsbeleid, zowel nationaal als in Europees verband, dat 
deze benodigde verhoging stimuleert en ondersteunt. Defensie vervult hier 
een actieve rol in, zoals beschreven onder Defensie-industrie en Europese 
samenwerking.In de verschillende beleidsartikelen wordt hier nader op 
ingegaan met concrete voorbeelden van projecten die tot deze onderbe
steding hebben geleid en worden de redenen hiervoor toegelicht. Dat de 
investerings- en instandhoudingsverplichtingen in absolute zin in 2024 zĳn 
gestegen, geeft vertrouwen dat Defensie in staat is de stĳgende budgetten 
volledig te realiseren.

Steun aan Oekraïne
De militaire steun aan Oekraïne bestaat voornamelĳk uit de donatie van 
militair materieel. Dit materieel valt weer uiteen in twee categorieën: 
materieel uit eigen voorraad en commercieel verworven materieel. Waar 
de steun in 2022 met name de leveringen van eigen voorraad betrof, 
is de levering van commercieel verworven materieel vanaf 2023 fors 
toegenomen. De financiële waarde van commercieel verworven materieel 
is inmiddels groter dan de geleverde eigen voorraad. De commerciële 
verwerving wordt begroot op de Defensiebegroting (HX), op artikel 1 Inzet. 
De verantwoording vindt plaats in het Jaarverslag Ministerie van Defensie 
(X) 2024, met name in paragraaf 3.5.

Vergoeding geleverd materieel uit eigen voorraad
Het geleverde materieel uit eigen voorraad is nauwkeurig bĳgehouden, 
zowel de boekwaarde als de vervangingswaarde zĳn bekend van alle 
leveringen. De vervangingswaarde wordt bepaald op basis van de geldende 
marktinformatie van dat moment, net als het met de vervanging samen
hangende kas- en verplichtingenritme. De middelen ten behoeve van 
vervanging van uit eigen voorraad geleverd materieel zĳn begroot op het 
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DMF, afgezien van een paar zeer kleine en specifieke posten die via de Defen
siebegroting lopen, omdat de vervanging verloopt via de reguliere inkoop
processen.

Tot en met 2024 is het volgende ritme begroot in het DMF:

Tabel 3 Budgettair overzicht Oekraïne
In miljarden euro’s 2022 2023 2024

Defensiematerieelbegrotingsfonds 0 0 0,1

DMF, gemiste verkoopopbrengsten 0 0 0

Totaal 0 0 0,1

Zicht op de vervanging
Met de middelen die zĳn begroot op het DMF is Defensie in staat om 
nu / op termĳn het geleverde materieel aan Oekraïne te vervangen. 
Deze vervanging komt ten goede aan de Nederlandse Krĳgsmacht, die 
het oorspronkelĳke materieel heeft gedoneerd, de vervanging wordt 
daarmee onderdeel van de reguliere inkoopprocessen. Dat betekent dat 
de uiteindelĳk waarde van de vervanging en/of het daadwerkelĳke kas- en 
verplichtingenritme kunnen afwĳken van de oorspronkelĳke bepaling. Het 
betekent ook dat de verwerking en verantwoording zich kan vermengen 
met de reguliere defensie-investeringen binnen de processen van het DMF. 
In dat geval wordt de Oekraïne raming als gerealiseerd gezien. Voor 2024 
geldt dat voor €86 miljoen aan uit eigen voorraad geleverd materieel is 
vervangen dan wel als gerealiseerd wordt gezien. De vervanging ter waarde 
van €174 miljoen schuift door naar 2025, aangezien de vervanging nog niet 
tot uitgaven heeft geleid.
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4. Beleidsartikelen

4.1 Artikel 1 Defensiebreed materieel

Omschrĳving van de samenhang met het beleid

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het verwerven van Defensiebreed 
materieel en het instandhouden van overwegend Defensiebreed materieel 
uitgevoerd door COMMIT. Dit betreft materieel dat door alle operationele 
commando's wordt ingezet en niet specifiek gericht is op maritiem, land- 
of luchtoptreden.

In het Defensiematerieelverslag wordt aangegeven welke voornaamste 
activiteiten over het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in relatie tot de 
doelstellingen van het onderliggende beleid. De verwerving wordt nader 
uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2020 2021 2022 2023 2024 2024 2024

Art. Verplichtingen 0 514.874 1.208.183 1.247.949 1.542.809 1.677.899 ‒ 135.090

Uitgaven 0 721.264 868.388 853.331 1.081.593 2.089.353 ‒ 1.007.760

1.11 Verwerving 0 401.921 445.072 416.211 438.956 1.301.158 ‒ 862.202

Opdrachten 0 401.921 445.072 416.211 438.956 1.301.158 ‒ 862.202

Verwerving: 
voorbereidingsfase

0 0 0 0 0 426.844 ‒ 426.844

Verwerving: realisatie 0 401.921 445.072 416.211 438.956 874.314 ‒ 435.358

1.12 Instandhouding 0 268.103 268.563 429.569 552.431 517.237 35.194

Opdrachten 0 268.103 268.563 429.569 552.431 517.237 35.194

Instandhouding Materieel 0 268.103 268.563 429.569 552.431 517.237 35.194

1.13 Kennis en Innovatie 0 38.015 33.994 47.284 68.887 152.123 ‒ 83.236

Bekostiging 0 38.015 33.994 47.284 68.887 152.123 ‒ 83.236

Bĳdrage 
grote onderzoeksfaciliteiten

0 4.450 3.700 8.449 8.249 94.687 ‒ 86.438

Technologieontwikkeling 0 29.090 27.964 35.357 44.648 46.508 ‒ 1.860

Kennisgebruik 0 2.393 1.159 1.050 554 3.744 ‒ 3.190

Kort Cyclische Innovatie 0 2.082 1.171 2.428 15.436 7.184 8.252

1.14 Reserve 
Valutaschommelingen

0 13.225 120.759 ‒ 39.733 21.319 0 21.319

Storting/onttrekking 
begrotingsreserve

0 13.225 120.759 ‒ 39.733 21.319 0 21.319

Storting/onttrekking 
begrotingsreserve

0 13.225 120.759 ‒ 39.733 21.319 0 21.319

1.16 Over-/ onderprogrammering 0 0 0 0 0 118.835 ‒ 118.835

Fonds 0 0 0 0 0 118.835 ‒ 118.835

Fonds 0 0 0 0 0 118.835 ‒ 118.835

Ontvangsten 0 51.471 71.178 100.023 60.174 73.827 ‒ 13.653
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Toelichting op de instrumenten

Verplichtingen
In 2024 is voor een bedrag van € 1.542,8 miljoen aan verplichtingen 
aangegaan. Dat is € 294,9 miljoen meer dan in 2023. Ten opzichte van 
de ontwerpbegroting is € 135,1 miljoen minder verplicht dan begroot. Het 
betreft een saldo van zowel verhogingen als verlagingen van de verplich
tingen. In de eerste suppletoire begroting, de suppletoire Prinsjesdag 
begroting, de tweede suppletoire begroting en de slotwet is een uitge
breidere toelichting opgenomen. De lagere realisatie van het verplichtin
genbudget hangt samen met lagere uitgaven en met het doorschuiven van 
kas- en verplichtingenbudget voor projecten in voorbereiding naar latere 
jaren. Beide worden onder verwerving toegelicht.

Uitgaven

Verwerving
Voorbereidingsfase
De projecten in voorbereiding zĳn in het afgelopen jaar nader uitgewerkt 
en ter besluitvorming aangeboden. Hieruit volgt een actueel financieel 
ritme. Na de besluitvorming worden deze middelen overgeboekt naar 
de onderzoeks- of realisatiefase of naar een ander jaar. Het budget voor 
de voorbereidingsfase is in 2024 daarom met € 426,8 miljoen afgeboekt. 
Budget dat naar latere jaren is geschoven, is in die jaren opgeboekt.

De verlaging van het budget heeft in verschillende fasen gedurende 2024 
plaatsgevonden. Dit is deels voortgekomen uit het overhevelen naar de 
realisatie- of onderzoeksfase bĳ diverse projecten zoals munitie uit de 
BeleidsKader Inzetvoorraden (BKI) maatregelen. Daarnaast is vanwege 
langere doorlooptĳden voor het afsluiten van contracten en levertĳden 
ten gevolge van de huidige marktomstandigheden ook budget naar latere 
begrotingsjaren doorgeschoven.

Realisatiefase
In 2024 heeft Defensie op de realisatiefase van artikel 1 defensiebreed 
materieel € 439,0 miljoen gerealiseerd. Dat is een stĳging van € 22,7 miljoen 
ten opzichte van 2023. Desondanks is de realisatie € 435,4 miljoen lager dan 
begroot. Dit wordt voornamelĳk veroorzaakt door een lagere realisatie bĳ 
een aantal grote projecten, welke hieronder worden toegelicht.

Vanwege langere levertĳden ten gevolge van de huidige marktomstan
digheden zĳn de uitgaven van het programma Aanvulling Inzetvoorraad 
munitie (commercieel vertrouwelĳk) verschoven naar latere jaren.

De aanbesteding van het project Defensie Operationeel Kleding Systeem 
(DOKS) heeft in 2024 plaatsgevonden. De geplande uitgaven zĳn in lĳn 
gebracht met de aanbesteding (€ 29,6 miljoen).

Het programma DVOW (commercieel vertrouwelĳk) bestaat uit verschil
lende deelprojecten. Vanwege vertraagde leveringen voor onder meer de 
containers en de Airborne Vehicle deelprojecten vinden de uitgaven voor 
deze deelprojecten in latere jaren plaats.

Voor het deelproject Aanhangwagens en opleggers van het programma 
Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielber
gingsvoertuigen (WTB) (commercieel vertrouwelĳk) heeft het verwervings
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traject langer geduurd dan vooraf ingeschat en zĳn de prĳzen gestegen ten 
opzichte van de begroting. De contractondertekening is verschoven naar het 
eerste helft 2025.

Het project Defensie Bewakings- en Beveiligingssystemen (DBBS) heeft 
vertraging opgelopen. In december 2024 is Defensie met de leverancier 
overeengekomen dat een gedeelte van de beoogde defensielocaties 
worden aangesloten op DBBS. Voor de overige locaties wordt op korte 
termĳn bezien hoe deze tĳdig van nieuwe bewakings- en beveiligingssys
temen kunnen worden voorzien.

Daarnaast hebben zich enkele afwĳkingen voorgedaan in de overige DMP-
plichtige projecten op dit artikel. In onderstaand overzicht zĳn alle projecten 
in realisatie met een financiële omvang van meer dan € 50,0 miljoen 
opgenomen. Gelet op het commercieel vertrouwelĳke karakter van een 
aantal projecten wordt voor deze projecten slechts een indicatie gegeven 
van de bandbreedte van het projectbudget. De voortgang van deze 
projecten wordt in het DPO toegelicht. Deze wordt gelĳktĳdig met dit 
jaarverslag aan uw Kamer aangeboden.

Het restant van het verschil kan worden verklaard door een aantal kleinere, 
niet DMP-plichtige projecten.

Figuur 3

Instandhouding
Ten opzichte van de ontwerpbegroting is voor € 35,2 miljoen meer 
uitgegeven. Dit is grotendeels een gevolg van het toevoegen en realiseren 
van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen, het overhevelen van 
delta-exploitatie en het uitdelen van de prĳsbĳstelling tranche 2024.

Kennis en innovatie
Bekostiging
Ten opzichte van de ontwerpbegroting is voor € 86,4 miljoen minder 
uitgegeven op het budget voor de Bĳdrage grote onderzoeksfaciliteiten. 
Onder de post Bĳdrage grote onderzoeksfaciliteiten staat een deel van het 
budget voor Kort cyclische innovatie opgenomen a € 56,7 miljoen. Dit is 
gecorrigeerd met de Ontwerpbegroting van 2025.

Op het budget Bĳdrage grote onderzoekfaciliteiten is per 31-12-2024 46% 
verplicht. Een knelpunt was beschikbaarheid van (project)capaciteit. De 
oorzaak hiervan is hoofdzakelĳk gelegen in de beperkte capaciteit van 
de duurzaamheidsketen bĳ de Defensiestaf (DS) en diverse Defensieonder
delen (DO’n) in 2024. Deze capaciteit is in 2024 gegroeid maar was nog niet 
volledig operationeel in verband met vacatures en inwerkperiodes.
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Op het budget voor Kort cyclische innovatie projecten is in 2024 90% 
verplicht en 25% gerealiseerd. Hoewel er aldus sprake is van onderre
alisatie is er een hogere verplichtingenstand dan de streefwaarde van 
70%. Een knelpunt is beschikbaarheid van projectcapaciteit. De oorzaak 
hiervan is gelegen in lange reorganisatietrajecten waardoor de instroom 
van benodigde personele capaciteit achterblĳft.1

In de begrotingen en realisatie wordt voor alle activiteiten onder Kennis 
en Innovatie het instrument bekostiging gehanteerd. In de praktĳk blĳkt 
dat de innovatie bĳ Defensie uit twee stromen te bestaan, kennisontwik
keling en technologieontwikkeling, die beide ook verschillende volwassen
heidsniveaus kennen. In het eerste stadium starten de activiteiten onder 
Bĳdrage aan grote onderzoeksfaciliteiten, Technologieontwikkeling, Kennis
gebruik en Kort Cyclische Innovatie veelal als bekostiging, maar later in 
het traject worden contracten afgesloten waarin prestaties zĳn bepaald. 
Gedurende de looptĳd van een activiteit wordt het instrument niet gewĳzigd 
vanwege administratieve redenen. Alleen de bĳdragen die worden verstrekt 
aan onderzoeks- of onderwĳsinstellingen betreffen volledige bekostiging. 
Vanwege technische beperkingen is dit niet gepresenteerd in bovenstaande 
tabel. In 2025 zal worden nagegaan hoe een presentatie op de juiste instru
menten kan worden verwerkt in de financiële administratie van Defensie 
en IBOS.

Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO)
De CODEMO-regeling (Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling) is een 
instrument dat bedoeld is voor innovatieve defensie-specifieke productont
wikkeling door met name het nationale MKB, dat Defensie in staat stelt 
om na succescolle afronding als launching customer op te treden. Defensie 
neemt, van goedgekeurde projectvoorstellen, maximaal 50 procent van 
de ontwikkelingskosten voor haar rekening. Eventuele opbrengsten voor 
Defensie, in de vorm van royalty’s over de verkoop van de ontwikkelde 
producten aan derden, worden beschikbaar gesteld voor de CODEMO-
regeling. Ook zĳn vanuit de oude CODEMA-regeling, de voorloper van de 
CODEMO-regeling, royalty’s toegevoegd aan het budget van € 10,0 miljoen 
waar in 2011 mee is gestart, resulterend in een totaal budget van 
€ 13,3 miljoen. In totaal is sinds de start van de regeling  voor een bedrag 
van € 11,8 miljoen aan projectvoorstellen goedgekeurd, wat resulteert in een 
resterend budget van € 1,5 miljoen.

In 2024 zĳn geen nieuwe projectvoorstellen ingediend. Er zĳn in 2024 
geen projecten formeel afgerond. Dit maakt dat eind 2024 zes projecten in 
uitvoering waren. In navolgende tabel staan de cumulatieve cĳfers vanaf het 
begin van de regeling.

Tabel 5 CODEMO
Ingediende voorstellen 94

Gehonoreerde voorstellen 29

Afgewezen voorstellen 65

Afgeronde voorstellen 23

1 De Audit Dienst Rĳk (ADR) heeft het Ministerie van Defensie erop geattendeerd dat soms voor 
het financieel instrument ‘bekostiging’ is gekozen, terwĳl zĳ neigen naar het financieel instrument 
‘opdracht’. Om zeker te zĳn dat eventuele aanpassingen goed onderbouwd en correct worden 
uitgevoerd zal het ministerie van Defensie in overleg met ADR de komende periode onderzoeken 
wat de juiste verdeling is tussen beide financiële instrumenten.
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Over-/onderprogrammering
Defensie raamt in het begrotingsjaar meer investeringen dan het budget dat 
daarvoor beschikbaar is. Dit is de overprogrammering. Onzekerheden - denk 
bĳvoorbeeld aan onvoorziene vertragingen en omstandigheden - kunnen de 
geraamde investeringen vertragen. Door meer investeringen te program
meren wordt zoveel als mogelĳk getracht te voorkomen dat vertragingen bĳ 
individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget 
van de investeringsportfolio en de gehele begroting. Overprogrammering is 
zodoende een instrument dat bĳ kan dragen aan een tĳdige en doelmatige 
implementatie van de investeringsbudgetten. Omdat niet meer uitgegevan 
kan worden dan het beschikbare budget, vindt op overprogrammering geen 
realisatie plaats. De geraamde overprogrammering wordt gedurende het 
jaar afgeboekt tot nul.

Als gevolg van de kasschuiven van budgetten uit 2023, zoals verwerkt in de 
eerste suppletoire begroting 2023, was in de ontwerpbegroting 2024 geen 
sprake van overprogrammering. Dit is met de eerste suppletoire begroting 
2024 aangepast.

Ontvangsten
Door schenking van materieel aan Oekraïne is het portfolio van te verkopen 
materieel gereduceerd en wordt minder ontvangen (€ 12,0 miljoen). In 2024 
zĳn royalties begroot voor pantservoertuig Boxer (royalties en entrance fees 
door toetreding van landen tot het ontwikkelproject) maar deze zĳn eerder 
al ontvangen en abusievelĳk niet gecorrigeerd in de begrotingskaders.
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4.2 Artikel 2 Maritiem materieel

Omschrĳving van de samenhang in het beleid

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het verwerven en instand
houden van het maritiem materieel. In het Defensiematerieelverslag wordt 
aangegeven welke voornaamste activiteiten over het afgelopen jaar hebben 
plaatsgevonden in relatie tot de doelstellingen van het onderliggende 
beleid. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, 
onderzoeks- en realisatiefase.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2020 2021 2022 2023 2024 2024 2024

Art. Verplichtingen 0 423.425 615.553 1.646.856 6.140.120 5.402.527 737.593

Uitgaven 0 483.137 556.332 691.009 1.081.041 1.482.684 ‒ 401.643

2.11 Verwerving 0 327.962 382.750 456.190 790.831 1.216.079 ‒ 425.248

Opdrachten 0 327.962 382.750 456.190 790.831 1.216.079 ‒ 425.248

Verwerving: 
voorbereidingsfase

0 0 0 0 0 157.033 ‒ 157.033

Verwerving: onderzoeksfase 0 0 0 0 0 332.866 ‒ 332.866

Verwerving: realisatie 0 327.962 382.750 456.190 790.831 726.180 64.651

2.12 Instandhouding 0 155.175 173.582 234.819 290.210 228.896 61.314

Opdrachten 0 155.175 173.582 234.819 290.210 228.896 61.314

Instandhouding Materieel 0 155.175 173.582 234.819 290.210 228.896 61.314

2.16 Over-/ onderprogrammering 0 0 0 0 0 37.709 ‒ 37.709

Fonds 0 0 0 0 0 37.709 ‒ 37.709

Fonds 0 0 0 0 0 37.709 ‒ 37.709

Ontvangsten 0 42.346 26.775 39.235 31.231 9.684 21.547

Toelichting op de instrumenten

Verplichtingen
In 2024 is voor een bedrag van € 6.140,1 miljoen aan verplichtingen 
aangegaan. Dat is € 4.493,3 miljoen meer dan in 2023. Ten opzichte van de 
ontwerpbegroting is € 737,6 miljoen meer verplicht dan begroot. Het betreft 
een saldo van zowel verhogingen als verlagingen van de verplichtingen. In 
de eerste suppletoire begroting, de suppletoire Prinsjesdag begroting, de 
tweede suppletoire begroting en de slotwet is een uitgebreidere toelichting 
opgenomen. De hogere realisatie van het verplichtingenbudget hangt 
samen met de onder verwerving genoemde projecten, in het bĳzonder 
met het programma Vervanging Onderzeebootcapaciteit (commercieel 
vertrouwelĳk). Daarnaast zĳn er ten opzichte van de ontwerpbegroting 
voor € 99,5 miljoen meer verplichtingen aangegaan voor instandhoudings
uitgaven. Deels is dit in lĳn met de hogere uitgaven binnen instandhouding 
materieel. Daarnaast zĳn er verplichtingen aangegaan voor 2025 en latere 
jaren. Dit betreft vooral kleine contracten van herbevoorrading, uitbesteding 
van onderhoud en overige diensten.
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Uitgaven

Verwerving
Voorbereidingsfase
De projecten in voorbereiding zĳn in het afgelopen jaar nader uitgewerkt 
en ter besluitvorming aangeboden. Hieruit volgt een actueel financieel 
ritme. Na de besluitvorming worden deze middelen overgeboekt naar de 
onderzoeks- of realisatiefase of naar een ander jaar. Het budget voor de 
voorbereidingsfase is in 2024 daarom met € 157,0 miljoen afgeboekt. Budget 
dat naar latere jaren is geschoven, is in die jaren opgeboekt.

De verlaging van het budget heeft in verschillende fasen gedurende 
2024 plaatsgevonden. Dit is deels voortgekomen uit het overhevelen 
naar de realisatie- of onderzoeksfase bĳ diverse projecten zoals de 
Vervanging Luchtverdedigings- en Commandofregatten en de Midlife 
Update Oceangoing Patrol Vessels.

Onderzoeksfase
Voor de onderzoeksfase betreft het afgeboekte budget in 2024 
€ 332,9 miljoen. Met de eerste suppletoire begroting is € 331,7 miljoen 
in realisatie gegeven vanuit de onderzoeksfase. Dit betreft de projecten 
M-Fregatten (ASWF) en Vervanging Onderzeebootcapaciteit.

Realisatiefase
In 2024 heeft Defensie in de realisatiefase Maritiem materieel 
€ 790,8 miljoen gerealiseerd. Dat is een stĳging van € 334,6 miljoen 
ten opzichte van 2023. De realisatie op Verwerving Maritiem Materieel is 
€ 64,7 miljoen hoger dan begroot.

De hogere realisatie bĳ het programma Vervanging Onderzeebootcapaciteit 
(commercieel vertrouwelĳk) kan worden verklaard doordat de aanbetaling 
voor het leveringscontract onderzeeboten eerder dan voorzien gerealiseerd 
is. Daarnaast heeft het toevoegen van budget uit de onderzoeksfase geleid 
tot een hogere realisatie voor het project Vervanging ASWF.

Daarnaast hebben zich enkele afwĳkingen voorgedaan in de overige DMP-
plichtige projecten op dit artikel. In onderstaand overzicht zĳn alle projecten 
in realisatie met een financiële omvang van meer dan € 50,0 miljoen 
opgenomen. Gelet op het commercieel vertrouwelĳke karakter een aantal 
projecten wordt voor deze projecten slechts een indicatie gegeven van de 
bandbreedte van het projectbudget. De voortgang van deze projecten wordt 
in het DPO toegelicht. Deze wordt gelĳktĳdig met dit jaarverslag aan uw 
Kamer aangeboden.

Het restant van het verschil kan worden verklaard door een aantal kleinere, 
niet DMP-plichtige projecten.
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Figuur 4

Instandhouding
De instandhouding van het materieel omvat de ramingen voor de uitgaven 
die het operationeel houden van de (wapen-)systemen met zich meebrengt. 
Voor dit artikel worden deze uitgaven vooral door de Directie Materiële 
Instandhouding van de marine gedaan.

Ten opzichte van de ontwerpbegroting is er € 61,3 miljoen meer gereali
seerd voor Instandhouding materieel. Als gevolg van de personele onder
vulling van instandhoudingspersoneel is er € 30,5 miljoen meer uitgegeven 
aan het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden. Verder is er meer 
uitgegeven als gevolg van realisatie van projecten, die in de ontwerpbe
groting nog onderdeel waren van de verwervingsvoorbereidingsfase en 
door een hogere realisatie van herbevoorradingsartikelen.

Over-/onderprogrammering
Defensie raamt in het begrotingsjaar meer investeringen dan het budget dat 
daarvoor beschikbaar is. Dit is de overprogrammering. Onzekerheden - denk 
bĳvoorbeeld aan onvoorziene vertragingen en omstandigheden - kunnen de 
geraamde investeringen vertragen. Door meer investeringen te program
meren wordt zoveel als mogelĳk getracht te voorkomen dat vertragingen bĳ 
individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget 
van de investeringsportfolio en de gehele begroting. Overprogrammering is 
zodoende een instrument dat bĳ kan dragen aan een tĳdige en doelmatige 
implementatie van de investeringsbudgetten. Omdat niet meer uitgegevan 
kan worden dan het beschikbare budget, vindt op overprogrammering geen 
realisatie plaats. De geraamde overprogrammering wordt gedurende het 
jaar afgeboekt tot nul.

Als gevolg van de kasschuiven van budgetten uit 2023, zoals verwerkt in de 
eerste suppletoire begroting 2023, was in de ontwerpbegroting 2024 geen 
sprake van overprogrammering. Vanaf de eerste suppletoire begroting 2024 
voerde Defensie overprogrammering.

Ontvangsten
De marine heeft in 2024 € 21,5 miljoen meer ontvangen als gevolg van 
onder meer onderhoud aan Belgische en Portugese Multipurpose fregatten, 
overige verrekeningen met derden, hogere btw-ontvangsten (€ 5,4 miljoen) 
en een ontvangen subsidie Frontex (€ 1,5 miljoen).
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4.3 Artikel 3 Land materieel

Omschrĳving van de samenhang in het beleid

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het verwerven en instandhouden 
van het land materieel. In het Defensiematerieelverslag wordt aangegeven 
welke voornaamste activiteiten over het afgelopen jaar hebben plaatsge
vonden in relatie tot de doelstellingen van het onderliggende beleid. De 
verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- 
en realisatiefase.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2020 2021 2022 2023 2024 2024 2024

Art. Verplichtingen 0 1.437.285 725.418 1.781.164 3.150.569 1.508.189 1.642.380

Uitgaven 0 620.385 542.218 889.777 1.253.621 1.969.225 ‒ 715.604

3.11 Verwerving 0 334.422 255.734 560.399 888.520 1.602.776 ‒ 714.256

Opdrachten 0 334.422 255.734 560.399 888.520 1.602.776 ‒ 714.256

Verwerving: 
voorbereidingsfase

0 0 0 0 0 453.910 ‒ 453.910

Verwerving: onderzoeksfase 0 0 0 0 0 7.439 ‒ 7.439

Verwerving: realisatie 0 334.422 255.734 560.399 888.520 1.141.427 ‒ 252.907

3.12 Instandhouding 0 285.963 286.484 329.378 365.101 364.417 684

Opdrachten 0 285.963 286.484 329.378 365.101 364.417 684

Instandhouding Materieel 0 285.963 286.484 329.378 365.101 364.417 684

3.16 Over-/ onderprogrammering 0 0 0 0 0 2.032 ‒ 2.032

Fonds 0 0 0 0 0 2.032 ‒ 2.032

Fonds 0 0 0 0 0 2.032 ‒ 2.032

Ontvangsten 0 8.578 5.107 2.898 5.131 2.500 2.631

Toelichting op de instrumenten

Verplichtingen
In 2024 is voor een bedrag van € 3.150,6 miljoen aan verplichtingen 
aangegaan. Dat is € 1.369,4 miljoen meer dan in 2023. Ten opzichte van 
de ontwerpbegroting is € 1.642,4 miljoen meer verplicht dan begroot. Het 
betreft een saldo van zowel verhogingen als verlagingen van de verplich
tingen. In de eerste suppletoire begroting, de suppletoire Prinsjesdag 
begroting, de tweede suppletoire begroting en de slotwet is een uitge
breidere toelichting opgenomen. De hogere realisatie van het verplich
tingenbudget wordt voornamelĳk verklaard door de onder verwerving 
hieronder toegelichte versnelling op prioritaire investeringen in luchtverde
diging (Kamerstuk 27 830, nr. 448) en munitie (Kamerstuk 27 830, nr. 434).
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Uitgaven

Verwerving
Voorbereidingsfase
De projecten in voorbereiding zĳn in het afgelopen jaar nader uitgewerkt 
en ter besluitvorming aangeboden. Hieruit volgt een actueel financieel 
ritme. Na de besluitvorming worden deze middelen overgeboekt naar 
de onderzoeks- of realisatiefase of naar een ander jaar. Het budget voor 
de voorbereidingsfase is in 2024 daarom met € 453,9 miljoen afgeboekt. 
Budget dat naar latere jaren is geschoven, is in die jaren opgeboekt.

De verlaging van het budget heeft in verschillende fasen gedurende 
2024 plaatsgevonden. Dit is deels voortgekomen uit het overhevelen 
naar de realisatie- of onderzoeksfase bĳ diverse projecten zoals de 
Verwerving Leopard-2A8 gevechtstanks en de Medium Range Anti-Tank 
capaciteit. Ook is voortgang geboekt met de inrichting van de maatregel 
Versterking vuursteun.

Realisatiefase
In 2024 heeft Defensie in de realisatiefase Land materieel € 888,5 miljoen 
gerealiseerd. Dat is een stĳging van € 328,1 miljoen ten opzichte 
van 2023. Desondanks is de realisatie op Verwerving Land materieel 
€ 252,9 miljoen lager dan begroot. Dit wordt voornamelĳk veroorzaakt 
door het doorschuiven van uitgaven naar latere jaren voor de 
navolgende projecten.

Door vertraging in de productie bĳ de leverancier is een nieuw lever- 
en betaalschema opgesteld voor het project Midlife Update (MLU) 
Fennek. Het budget is doorgeschoven naar latere jaren bĳ de tweede 
suppletoire begroting.

Ook voor het project MLU voor het wapensysteem Infanterie gevechts
voertuig (IGV) CV9035NL (commercieel vertrouwelĳk) vinden uitgaven in 
latere jaren plaats als gevolg van vertraging in de leveringen. Het budget 
is doorgeschoven naar latere jaren bĳ de eerste suppletoire begroting. 
Daarnaast zĳn de contractvorming en betalingen op het project Verlenging 
Levensduur Patriot (commercieel vertrouwelĳk) vertraagd.

Daar tegenover staat dat Defensie erin is geslaagd te versnellen op 
prioritaire investeringen in luchtverdediging en munitie. Deze versnellingen 
hebben bĳgedragen aan de forse toename van de realisatie ten opzichte 
van 2023. Het betreft onder andere het project Vervanging MRAD en 
SHORAD. Over deze versnellingen is uw Kamer geïnformeerd door middel 
van de Kamerbrief aanvullende bestelling munitievoorraden voorjaar 2024 
(Kamerstuk 27 830, nr. 434) en de D-brief inzake het project vervanging 
MRAD en SHORAD (Kamerstuk 27 830, nr. 448).

Daarnaast hebben zich enkele afwĳken voorgedaan in de overige DMP-
plichtige projecten op dit artikel. In onderstaand overzicht zĳn alle projecten 
in realisatie met een financiële omvang van meer dan € 50,0 miljoen 
opgenomen. Gelet op het commercieel vertrouwelĳke karakter een aantal 
project wordt voor deze projecten slechts een indicatie gegeven van de 
bandbreedte van het projectbudget. De voortgang van deze projecten wordt 
in het DPO toegelicht. Deze wordt gelĳktĳdig met dit jaarverslag aan uw 
Kamer aangeboden.
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Het restant van het verschil kan worden verklaard door een aantal kleinere, 
niet DMP-plichtige projecten.

Figuur 5

Over-/onderprogrammering
Defensie raamt in het begrotingsjaar meer investeringen dan het budget dat 
daarvoor beschikbaar is. Dit is de overprogrammering. Onzekerheden - denk 
bĳvoorbeeld aan onvoorziene vertragingen en omstandigheden - kunnen de 
geraamde investeringen vertragen. Door meer investeringen te program
meren wordt zoveel als mogelĳk getracht te voorkomen dat vertragingen bĳ 
individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget 
van de investeringsportfolio en de gehele begroting. Overprogrammering is 
zodoende een instrument dat bĳ kan dragen aan een tĳdige en doelmatige 
implementatie van de investeringsbudgetten. Omdat niet meer uitgegevan 
kan worden dan het beschikbare budget, vindt op overprogrammering geen 
realisatie plaats. De geraamde overprogrammering wordt gedurende het 
jaar afgeboekt tot nul.

Als gevolg van de kasschuiven van budgetten uit 2023, zoals verwerkt in de 
eerste suppletoire begroting 2023, was in de ontwerpbegroting 2024 geen 
sprake van overprogrammering. Dit is met de eerste suppletoire begroting 
2024 aangepast.
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4.4 Artikel 4 Lucht materieel

Omschrĳving van de samenhang in het beleid

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het verwerven en instandhouden 
van het lucht materieel. In het Defensiematerieelverslag wordt aangegeven 
welke voornaamste activiteiten over het afgelopen jaar hebben plaatsge
vonden in relatie tot de doelstellingen van het onderliggende beleid. De 
verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- 
en realisatiefase.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2020 2021 2022 2023 2024 2024 2024

Art. Verplichtingen 0 1.679.328 1.944.169 2.313.664 4.293.779 2.357.939 1.935.840

Uitgaven 0 1.422.777 1.423.630 1.441.497 1.945.746 2.568.092 ‒ 622.346

4.11 Verwerving 0 1.119.950 1.154.826 1.091.678 1.441.979 2.130.721 ‒ 688.742

Opdrachten 0 1.119.950 1.154.826 1.091.678 1.441.979 2.130.721 ‒ 688.742

Verwerving: 
voorbereidingsfase

0 0 0 0 0 315.740 ‒ 315.740

Verwerving: realisatie 0 1.119.950 1.154.826 1.091.678 1.441.979 1.814.981 ‒ 373.002

4.12 Instandhouding 0 302.827 268.804 349.819 503.767 437.371 66.396

Opdrachten 0 302.827 268.804 349.819 503.767 437.371 66.396

Instandhouding Materieel 0 302.827 268.804 349.819 503.767 437.371 66.396

Ontvangsten 0 7.104 11.693 5.324 10.589 400 10.189

Toelichting op de instrumenten

Verplichtingen
In 2024 is voor een bedrag van € 4.293,8 miljoen aan verplichtingen 
aangegaan. Dat is € 1.980,1 miljoen meer dan in 2023. Ten opzichte van 
de ontwerpbegroting is € 1.935,8 miljoen meer verplicht dan begroot. Het 
betreft een saldo van zowel verhogingen als verlagingen van de verplich
tingen. In de eerste suppletoire begroting, de suppletoire Prinsjesdag 
begroting, de tweede suppletoire begroting en de slotwet is een uitge
breidere toelichting opgenomen.

De hogere realisatie van het verplichtingenbudget wordt voornamelĳk 
verklaard door het naar voren halen van verplichtingen voor een aantal 
projecten zoals het onder verwerving genoemde project Vervanging 
Medium Utility Helikopters.

Uitgaven

Verwerving
Voorbereidingsfase
De projecten in voorbereiding zĳn in het afgelopen jaar nader uitgewerkt 
en ter besluitvorming aangeboden. Hieruit volgt een actueel financieel 
ritme. Na de besluitvorming worden deze middelen overgeboekt naar 
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de onderzoeks- of realisatiefase of naar een ander jaar. Het budget voor 
de voorbereidingsfase is in 2024 daarom met € 315,7 miljoen afgeboekt. 
Budget dat naar latere jaren is geschoven, is in die jaren opgeboekt.

De verlaging van het budget heeft in verschillende fasen gedurende 2024 
plaatsgevonden. Dit is deels voortgekomen uit het overhevelen naar de 
realisatie- of onderzoeksfase bĳ diverse projecten zoals de Verbetering 
Zelfbeschermingssystemen Helikopters en de vervanging van de Medium 
Utility Helikopters.

Realisatiefase
In 2024 heeft Defensie op de realisatiefase lucht materieel € 1.442,0 miljoen 
gerealiseerd. Dat is een stĳging van € 350,3 miljoen ten opzichte van 2023. 
Desondanks zĳn de uitgaven in de realisatiefase € 373,0 miljoen lager dan 
begroot. Dit wordt voornamelĳk veroorzaakt door het doorschuiven van 
uitgaven naar latere jaren, welke hieronder worden toegelicht.

De grootste schuif van uitgaven (€ 68,5 miljoen) komt door vertragingen 
bĳ grote F-35-gerelateerde Infraprojecten en bĳ de oplevering van F-35-
toestellen als gevolg van Technology Refresh-3 (TR-3) softwareproble
matiek. Deze uitgaven zĳn naar latere jaren geschoven met de eerste 
suppletoire begroting en de suppletoire Prinsjesdag begroting.

Als gevolg van het gewĳzigde leverschema binnen de Foreign Military Sales 
(FMS) case is op het project Chinook Vervanging & Modernisering voor 
€ 59,5 miljoen minder uitgegeven. Defensie maakt voor zowel de aanschaf 
als de instandhouding van verschillende wapensystemen gebruik van FMS. 
FMS is het programma van de Amerikaanse overheid voor de transfer 
van defensiegoederen, diensten en trainingen aan partnerlanden. Hierbĳ 
wordt de verplichting door Defensie direct afgesloten met de Amerikaanse 
overheid. FMS kent administratief een langere doorlooptĳd na het aangaan 
van een verplichting dan een commercieel contract, waardoor verplich
tingen langer openstaan.

Binnen het FMS-programma wordt niet voorgefinancierd door de 
Amerikaanse overheid, waardoor het voorschot bĳ een afgesloten FMS-
case in eerste instantie oploopt. Binnen FMS-cases blĳven voorschotten 
langer openstaan doordat de administratieve verwerking van de leveringen 
aan Amerikaanse zĳde vaak achterloopt op de fysieke leveringen.

Bĳ het project Vervanging tactische luchttransportcapaciteit (commercieel 
vertrouwelĳk) heeft een verschuiving naar 2025 plaatsgevonden. De 
voorschotbetaling is verschoven door de vertraging in de contractvorming 
als gevolg van de toevoeging van een partnerland.

Terwĳl er op sommige projecten uitgaven zĳn doorgeschoven, heeft 
Defensie op een aantal projecten meer geld uitgegeven dan was voorzien 
in de begroting. Het betreft onder andere het naar voren halen van 
betalingen uit latere jaren voor de commercieel vertrouwelĳke projecten 
Vervanging Medium Utility Helikopters en Uitbreiden en versterken MQ-9 
Reaper capaciteit.

Daarnaast hebben zich enkele afwĳken voorgedaan in de overige DMP-
plichtige projecten op dit artikel. In onderstaand overzicht zĳn alle projecten 
in realisatie met een financiële omvang van meer dan € 50,0 miljoen 
opgenomen. Gelet op het commercieel vertrouwelĳke karakter een aantal 
project wordt voor deze projecten slechts een indicatie gegeven van de 
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bandbreedte van het projectbudget. De voortgang van deze projecten wordt 
in het DPO toegelicht. Deze wordt gelĳktĳdig met dit jaarverslag aan uw 
Kamer aangeboden.

Het restant van het verschil kan worden verklaard door een aantal kleinere, 
niet DMP-plichtige projecten.

Figuur 6

Instandhouding
Instandhouding Materieel
Instandhouding Materieel omvat de ramingen voor de uitgaven die nodig 
zĳn om het materieel en de operationele (wapen-)systemen in goede 
staat te houden en gereed te maken voor gebruik. De uitgaven binnen 
dit artikel zĳn hoofdzakelĳk toe te schrĳven aan het Logistiek Centrum in 
Woensdrecht (LCW).

In 2024 is het instandhoudingsbudget van de Luchtmacht met 
€ 153,9 miljoen toegenomen ten opzichte van 2023. Aanvullend budget 
voor nieuwe en vernieuwde wapensystemen lag met name ten grondslag 
aan deze groei (€ 94,4 miljoen). Hiervan is € 66,4 miljoen meer gerealiseerd 
dan begroot in de Ontwerpbegroting 2024. Het grootste deel van deze 
overrealisatie heeft plaatsgevonden als gevolg van vervangingsaankopen 
van geschonken materieel aan Oekraïne (€ 32,4 miljoen) en instandhouding 
van F-16’s (€ 15 miljoen).

Door de grote groei aan budget, het feit dat leveranciers moeite hebben 
met het halen van de gewenste levertĳden als gevolg van wereldwĳde vraag 
en door capaciteitsgebrek als gevolg van ondervulling bĳ de Luchtmacht, 
is een deel van het instandhoudingsbudget van 2024 naar 2025 geboekt 
(€ 44,0 miljoen). Zodoende blĳven de budgetten vanuit het principe van 
financiële duurzaamheid en Life Cycle Costing beschikbaar voor de wapen
systemen.
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Ontvangsten
De luchtmacht heeft in 2024 € 10,2 miljoen meer ontvangen als gevolg van 
twee oorzaken. Het meerendeel wordt veroorzaakt door de recoupment 
F-35. Daarnaast is er voor het samenwerkingsverband dat is aangegaan voor 
de F-35 APU testcel budget ontvangen.
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4.5 Artikel 5 Infrastructuur en vastgoed

Omschrĳving van de samenhang in het beleid

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het investeren in en in stand 
houden van alle infrastructuur en vastgoed van Defensie. In het Defensie
materieelverslag wordt aangegeven welke voornaamste activiteiten over 
het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in relatie tot de doelstellingen 
van het onderliggende beleid. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de 
voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2020 2021 2022 2023 2024 2024 2024

Art. Verplichtingen 0 768.301 794.608 828.239 1.152.387 911.097 241.290

Uitgaven 0 766.349 811.620 865.706 1.075.384 982.991 92.393

5.11 Verwerving 0 342.335 378.147 412.224 476.359 700.815 ‒ 224.456

Opdrachten 0 342.335 378.147 412.224 476.359 700.815 ‒ 224.456

Verwerving: 
voorbereidingsfase

0 0 0 0 0 119.443 ‒ 119.443

Verwerving: realisatie 0 342.335 378.147 412.224 476.359 581.372 ‒ 105.013

5.12 Instandhouding 0 424.014 433.473 453.482 599.025 456.046 142.979

Opdrachten 0 424.014 433.473 453.482 599.025 456.046 142.979

Instandhouding 
Infrastructuur

0 424.014 433.473 453.482 599.025 456.046 142.979

5.16 Over-/ onderprogrammering 0 0 0 0 0 ‒ 173.870 173.870

Fonds 0 0 0 0 0 ‒ 173.870 173.870

Fonds 0 0 0 0 0 ‒ 173.870 173.870

Ontvangsten 0 20.142 21.510 26.917 24.578 28.240 ‒ 3.662

Toelichting op de instrumenten

Verplichtingen
In 2024 is voor een bedrag van € 1.152,4 miljoen aan verplichtingen 
aangegaan. Dat is € 324,1 miljoen meer dan in 2023. Ten opzichte van 
de ontwerpbegroting is € 241,3 miljoen meer verplicht dan begroot. Het 
betreft een saldo van zowel verhogingen als verlagingen van de verplich
tingen. In de eerste suppletoire begroting, de suppletoire Prinsjesdag 
begroting, de tweede suppletoire begroting en de slotwet is een uitge
breidere toelichting opgenomen.

De hogere realisatie van het verplichtingenbudget wordt voor een 
groot deel verklaard door de hogere uitgaven op dit artikel en het 
toevoegen van verplichtingenbudget dat in 2023 niet is aangegaan. 
Daarnaast zĳn de verplichtingen in het juiste ritme gezet, het betreft onder 
meer de projecten Verbeteren Legering Defensiebreed en Baanrenovatie 
Vliegbasis Eindhoven.
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Uitgaven

Verwerving
Voorbereidingsfase
De projecten in voorbereiding zĳn in het afgelopen jaar nader uitgewerkt 
en ter besluitvorming aangeboden. Hieruit volgt een actueel financieel 
ritme. Na de besluitvorming worden deze middelen overgeboekt naar de 
onderzoeks- of realisatiefase of naar een ander jaar. Het budget voor de 
voorbereidingsfase is in 2024 daarom met € 119,4 miljoen afgeboekt. Budget 
dat naar latere jaren is geschoven, is in die jaren opgeboekt.

Dit is vooral te verklaren door projecten die van de voorbereidingsfase naar 
de realisatiefase zĳn verschoven. Voorbeelden hiervan zĳn de huisvesting 
van het Korps Commandotroepen (KCT) in Roosendaal en het versnellen 
Verduurzaming Vastgoed.

Realisatiefase
De uitgaven voor de projecten in realisatiefase zĳn per saldo € 105,0 miljoen 
lager dan begroot.

Budget wat in 2023 niet tot uitgaven heeft geleid, is toegevoegd aan het 
budget voor 2024. Daarnaast is er budget van projecten in de voorberei
dingsfase doorgeschoven naar de realisatiefase. Een aantal budgetten is 
verhoogd, soms mede als gevolg van herschikkingen van projecten. In 
totaal is in 2024 het budget verhoogd met € 480,1 miljoen.

Daartegenover staat dat de realisatie van een aantal projecten en ook de 
daarmee samenhangende budgetten, zĳn verschoven van 2024 naar latere 
jaren. Met een aantal kleine herschikkingen heeft dit geleid tot een verlaging 
van het uitgavenbudget met € 577,3 miljoen. Per saldo heeft dit geleid tot 
lagere uitgaven van € 105,1 miljoen in 2024.

In onderstaand overzicht zĳn alle projecten in realisatie met een financiële 
omvang van meer dan € 50,0 miljoen opgenomen. Gelet op het 
commercieel vertrouwelĳke karakter een aantal project wordt voor deze 
projecten slechts een indicatie gegeven van de bandbreedte van het project
budget. De voortgang van deze projecten wordt in het DPO toegelicht. Deze 
wordt gelĳktĳdig met dit jaarverslag aan uw Kamer aangeboden.

Figuur 7

Instandhouding
De uitgaven voor instandhouding infrastructuur zĳn € 143,0 miljoen hoger 
dan begroot.
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Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat budget dat in 2023 niet 
tot uitgaven heeft geleid is toegevoegd aan het budget voor 2024 
(€ 143,4 miljoen). Daarnaast is prĳsbĳstelling ontvangen (€ 18,1 miljoen). 
Voor nieuwe opdrachten die het DOSCO heeft ontvangen en de extra 
uitgaven die dit voor de instandhouding tot gevolg heeft, is het budget met 
€ 20,2 miljoen verhoogd. Een groot aantal kleinere herschikkingen heeft 
geleid tot een verhoging van het budget met € 65,4 miljoen.

Daartegenover staat dat de realisatie van een aantal projecten en ook 
de daarmee samenhangende budgetten, zĳn verschoven van 2024 naar 
latere jaren. Dit heeft geleid tot een verlaging van het uitgavenbudget 
met € 128,4 miljoen. Per saldo heeft dit geleid tot hogere uitgaven van 
€ 143,0 miljoen in 2024.

Over-/onderprogrammering
Defensie raamt in het begrotingsjaar meer investeringen dan het budget dat 
daarvoor beschikbaar is. Dit is de overprogrammering. Onzekerheden - denk 
bĳvoorbeeld aan onvoorziene vertragingen en omstandigheden - kunnen de 
geraamde investeringen vertragen. Door meer investeringen te program
meren wordt zoveel als mogelĳk getracht te voorkomen dat vertragingen bĳ 
individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget 
van de investeringsportfolio en de gehele begroting. Overprogrammering is 
zodoende een instrument dat bĳ kan dragen aan een tĳdige en doelmatige 
implementatie van de investeringsbudgetten. Omdat niet meer uitgegeven 
kan worden dan het beschikbare budget, vindt op overprogrammering geen 
realisatie plaats. De geraamde overprogrammering wordt gedurende het 
jaar afgeboekt tot nul.
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4.6 Artikel 6 IT

Omschrĳving van de samenhang in het beleid

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het investeren in en in stand 
houden van alle IT van Defensie. In het materieelverslag wordt aangegeven 
welke voornaamste activiteiten over het afgelopen jaar hebben plaatsge
vonden in relatie tot de doelstellingen van het onderliggende beleid. De 
verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- 
en realisatiefase.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2020 2021 2022 2023 2024 2024 2024

Art. Verplichtingen 0 906.734 1.105.595 1.019.047 1.534.005 1.737.187 ‒ 203.182

Uitgaven 0 593.070 751.622 872.600 1.168.440 1.816.435 ‒ 647.995

6.11 Verwerving 0 277.402 371.412 424.725 579.324 1.410.078 ‒ 830.754

Opdrachten 0 277.402 371.412 424.725 579.324 1.410.078 ‒ 830.754

Verwerving: 
voorbereidingsfase

0 0 0 0 0 619.107 ‒ 619.107

Verwerving: realisatie 0 277.402 371.412 424.725 579.324 790.971 ‒ 211.647

6.12 Instandhouding 0 315.668 380.210 447.875 589.116 555.159 33.957

Opdrachten 0 315.668 380.210 447.875 589.116 555.159 33.957

Instandhouding IT 0 315.668 380.210 447.875 589.116 555.159 33.957

6.16 Over-/ onderprogrammering 0 0 0 0 0 ‒ 148.802 148.802

Fonds 0 0 0 0 0 ‒ 148.802 148.802

Fonds 0 0 0 0 0 ‒ 148.802 148.802

Ontvangsten 0 13.941 22.797 16.572 16.222 16.769 ‒ 547

Toelichting op de instrumenten

Verplichtingen
In 2024 is voor een bedrag van € 1.534,0 miljoen aan verplichtingen 
aangegaan. Dat is € 515,0 miljoen meer dan in 2023. Ten opzichte van 
de ontwerpbegroting is € 203,2 miljoen minder verplicht dan begroot. Het 
betreft een saldo van zowel verhogingen als verlagingen van de verplich
tingen. In de 1e suppletoire begroting, de suppletoire Prinsjesdag begroting, 
de 2e suppletoire begroting en de slotwet is een uitgebreidere toelichting 
opgenomen. Het betreft voornamelĳk het onder verwerving genoemde 
doorschuiven van budgetten in voorbereiding. Het verplichtingenbudget 
wordt in latere jaren opgeboekt.

Uitgaven

Verwerving
Voorbereidingsfase
De projecten in voorbereiding zĳn in het afgelopen jaar nader uitgewerkt 
en ter besluitvorming aangeboden. Hieruit volgt een actueel financieel 
ritme. Na de besluitvorming worden deze middelen overgeboekt naar 
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de onderzoeks- of realisatiefase of naar een ander jaar. Het budget voor 
de voorbereidingsfase is in 2024 daarom met € 619,1 miljoen afgeboekt. 
Budget dat naar latere jaren is geschoven, is in die jaren opgeboekt.

De verlaging van het budget voor projecten in de voorbereidingsfase is 
komt deels voor uit de verschuiving van projecten naar de realisatiefase. 
Dit betreft onder andere de doorgroei van het Defensie Cyber Commando 
(DCC) en het project Wapenkamer van de toekomst. Daarnaast vindt bĳ 
een aantal projecten herfasering plaats als gevolg van langere doorloop
tĳden voor het afsluiten van contracten en levertĳden ten gevolge van de 
marktomstandigheden, zoals bĳvoorbeel dIGO CEMA capaciteit Mariniers 
en OSINT CLAS .

Realisatiefase
In 2024 heeft Defensie op de realisatiefase IT € 579,3 miljoen gerealiseerd. 
Dat is een stĳging van € 154,6 miljoen ten opzichte van 2023. Desondanks 
zĳn de uitgaven in de realisatiefase € 211,6 miljoen lager dan begroot, dit 
komt doordat budget wordt doorgeschoven omdat de realisatie lager is 
dan begroot.

Binnen het programma GrIT (commercieel vertrouwelĳk) hebben diverse 
oorzaken geleid tot vertraging binnen het programma waardoor uitgaven 
zĳn verschoven naar latere jaren. In de vĳfde voortgangsrapportage GrIT 
(kamerstukken 35728, nr. 17) is dit nader toegelicht.

Daarnaast hebben zich enkele afwĳkingen voorgedaan in de DMP-plichtige 
projecten op dit artikel. In onderstaand overzicht zĳn alle projecten in 
realisatie met een financiële omvang van meer dan € 50,0 miljoen 
opgenomen. Gelet op het commercieel vertrouwelĳke karakter van een 
aantal projecten wordt voor deze projecten slechts een indicatie gegeven 
van de bandbreedte van het projectbudget. De voortgang van deze 
projecten wordt in het DPO toegelicht. Deze wordt gelĳktĳdig met dit 
jaarverslag aan uw Kamer aangeboden.

Het restant van het verschil kan worden verklaard door het saldo van 
verschuivingen in een aantal kleinere, niet DMP-plichtige projecten

Figuur 8

Instandhouding
In 2024 is de realisatie op de instandhouding van IT met € 141,2 miljoen 
toegenomen ten opzichte van 2023. Tevens is er voor € 34,0 miljoen meer 
uitgegeven aan instandhouding IT dan in de vastgestelde begroting. Deze 
extra uitgaven ten opzichte van de begroting worden verklaard mede door 
de extra uitgaven op kleine IT-middelen, zoals mobiele telefoons en tablets 
en het gestegen dataverbruik in het buitenland.
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Over-/onderprogrammering
Defensie raamt in het begrotingsjaar meer investeringen dan het budget dat 
daarvoor beschikbaar is. Dit is de overprogrammering. Onzekerheden - denk 
bĳvoorbeeld aan onvoorziene vertragingen en omstandigheden - kunnen de 
geraamde investeringen vertragen. Door meer investeringen te program
meren wordt zoveel als mogelĳk getracht te voorkomen dat vertragingen bĳ 
individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget 
van de investeringsportfolio en de gehele begroting. Overprogrammering is 
zodoende een instrument dat bĳ kan dragen aan een tĳdige en doelmatige 
implementatie van de investeringsbudgetten. Omdat niet meer uitgegeven 
kan worden dan het beschikbare budget, vindt op overprogrammering geen 
realisatie plaats. De geraamde overprogrammering wordt gedurende het 
jaar afgeboekt tot nul.
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4.7 Artikel 7 Bĳdrage andere begrotingshoofdstukken Rĳk

Omschrĳving van de samenhang in het beleid

Tot Prinsjesdag 2024 werd het DMF gefinancierd met een bĳdrage van 
de Defensiebegroting (X). Deze bĳdrage was op de Defensiebegroting 
opgenomen op artikel 13, «Bĳdrage aan het Defensiematerieelbegrotings
fonds». Vanaf Prinsjesdag 2024 wordt budget direct overgeheveld van 
de Defensiebegroting en de begrotingen van andere departementen naar 
de betreffende artikelen op het DMF. Het gebruik van dit artikel wordt 
opgeheven. Deze maatregel is technisch van aard.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2020 2021 2022 2023 2024 2024 2024

Art. Verplichtingen 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 5.040.806 4.869.867 5.465.956 0 10.792.237 ‒ 10.792.237
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4.8 Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten

Omschrĳving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de overige uitgaven en ontvangsten opgenomen. Het 
betreft uitgaven en/of ontvangsten die op een later moment toegedeeld 
moeten worden aan de beleidsartikelen van het DMF. Een voorbeeld hiervan 
is de uitgekeerde loon- en prĳsbĳstelling, die nog moet worden verdeeld 
over de afzonderlĳke artikelen; dit budget wordt tussentĳds aangehouden 
op dit artikel.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
Realisatie Vastgestelde 

begroting
Verschil

2020 2021 2022 2023 2024 2024 2024

Art. Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

8.99 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0
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5. Bedrĳfsvoeringsparagraaf

In de bedrĳfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag van het begrotings
hoofdstuk Defensie (X) wordt gerapporteerd over het begrotingsbeheer, 
financieel beheer en materiële bedrĳfsvoering, overige aspecten van 
de bedrĳfsvoering, over de Rĳksbrede bedrĳfsvoeringonderwerpen en 
belangrĳke ontwikkelingen en verbeteringen in de bedrĳfsvoering. 
Hieronder wordt gerapporteerd over de rechtmatigheid en het verplichtin
genbeheer indien slechts van toepassing op het DMF.

Rechtmatigheid
Er hebben zich geen overschrĳdingen van de rapporteringstoleranties op de 
artikelen van het Defensiematerieelfonds voorgedaan.

Het totaal aan fouten en onzekerheden voor de rechtmatigheid van 
aangegane verplichtingen van het DMF bedraagt over 2024 € 214 miljoen. 
Dit betreft (Europese) aanbestedingsfouten veroorzaakt door het niet of niet 
juist toepassen van de aanbestedingsregels.

In 2024 is in 28 gevallen gebruik gemaakt van de escalatieprocedure 
verwerving. In die procedure wordt expliciet vooraf afgewogen of sprake 
is van een onontkoombare noodzaak tot aanbesteding van een overheids
opdracht of verlenging van een overeenkomst om op basis daarvan af te 
wĳken van de (Europese) aanbestedingsregelgeving.

Het totaal aantal dossiers voor beide begrotingen waarvoor de escalatiepro
cedure is ingeroepen, is over beide begrotingen 46 stuks en is ten opzichte 
van 2023 (totaal 32 dossiers) toegenomen. De waarde van de verplichtingen 
die hier uit voortvloeien, zĳn met een totale waarde van € 97 miljoen lager 
ten opzichte van 2023.

Van de € 214 miljoen is Defensie in 2024 voor een totaalbedrag van 
€ 35,7 miljoen onrechtmatige verplichtingen aangegaan voor inkopen 
onder categoriemanagement.

Het Ministerie van IenW is categoriemanager op een aantal Rĳksbrede 
raamovereenkomsten. De overbruggingsovereenkomsten voor Interim 
Management & Organisatieadvies, en Financiële Adviesdiensten zĳn als 
«onrechtmatig» beoordeeld. Het Ministerie van IenW heeft dit toegelicht 
in de Bedrĳfsvoeringsparagraaf van haar jaarverslag. Als gevolg daarvan 
worden de verplichtingen die op deze nadere overeenkomsten onder 
deze overbruggingsovereenkomsten worden aangegaan als onrechtmatig 
bestempeld. In het verslagjaar gaat het bĳ het Ministerie van Defensie om 
circa € 21,4 miljoen.

Het Ministerie van Economische Zaken is categoriemanager voor de 
raamovereenkomsten op het gebied van ICT-inhuur. Deze raamovereen
komsten zĳn in 2023 rechtmatig aanbesteed en gegund, maar er werken 
onrechtmatige verplichtingen door in 2024, omdat de inhuurovereen
komsten in 2024 nog doorliepen en gebruik is gemaakt van bestaande 
verlengingsopties in deze overeenkomsten. In dit verslagjaar gaat het bĳ het 
Ministerie van Defensie om circa € 14,3 miljoen.
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Begrotingsbeheer, financieel beheer en de materiële bedrĳfsvoering
Begrotingsbeheer
In de loop van 2024 is het gebruik van het voedingsartikel DMF (artikel 
7) opgeheven. Als gevolg hiervan is de inkomstenrealisatie van het fonds 
in 2024 € 0, wat leidt tot een weergave van een negatief eindsaldo van 
€ 7.457,9 miljoen. Dit is echter de weergave van de technische verwerking 
in de administratie. Daadwerkelĳk is het positief eindsaldo op het fonds 
€ 4.029,9 miljoen.

Eventuele verdere administratieve correcties, door het buiten gebruik 
stellen van het voedingsartikel, worden in 2025 verwerkt.

Verplichtingenbeheer
Het financieel beheer op de uitgaande geldstromen ten behoeve van de F-35 
naar JPO-USA vindt deels plaats op basis van door Defensie vanuit het JPO 
(Department of Defense USA) ontvangen informatie. Deze kent beperkingen 
en is niet voorzien van dekkende jaarlĳkse assurance vanuit de nationale 
auditfunctie USA. Ook het nacalculatieproces volgt enkele jaren na feitelĳke 
oplevering van de toestellen. Deze assurance is gewenst, omdat logistieke 
stromen in het F-35 productieproces in de tĳd later volgen op de financiële 
stromen en onderling niet precies aan te sluiten zĳn. Een nadere toelichting 
en beschouwing op de processen die hierbĳ van belang zĳn, zĳn door de 
AR beschreven in hun rapport ‘Financiële processen JSF’ van oktober 2018. 
Deze financiële processen zĳn sindsdien ongewĳzigd gebleven. Het JPO 
heeft gestreefd naar een verbetering van de uitvoering van de financiële 
processen en het verbeteren van interne beheersmaatregelen om fouten 
in de facturering te voorkomen. De ‘checks and balances’ zoals uitgevoerd 
door de controllers van Defensie en de liaisons die werkzaam zĳn op het 
JPO en op de NL Ambassade zĳn nog altĳd in place. Zo stemmen zĳ 
de processen binnen Defensie en binnen het JPO af op de administratie. 
Hoewel de initiële aanschaf/investeringsfase in Nederland geleidelĳk wordt 
afgerond, is de exploitatiefase al geruime tĳd gestart en is daar ook al de 
nodige ervaring mee opgedaan. Voor de financiële processen binnen het 
JPO maakt dit echter weinig verschil. Beide fases vallen onder de PSFD 
MOU en verschillen niet van de processen zoals beschreven in het rapport 
van de Algemene Rekenkamer uit 2018.
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C. JAARREKENING

6. Verantwoordingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds

Tabel 13 Verantwoordingsstaat 2024 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) (Bedragen x € 1.000)
Art. Omschrĳving Vastgestelde begroting (1) Realisatie (2) Verschil (3) = (2) - (1)

Verplich
tingen

UitgavenOntvangsten Verplich
tingen

UitgavenOntvangsten Verplich
tingen

Uitgaven Ontvangsten

1 Defensiebreed Materieel 1.677.899 2.089.353 73.827 1.542.809 1.081.593 60.174 ‒ 135.090 ‒ 1.007.760 ‒ 13.653

2 Maritiem Materieel 5.402.527 1.482.684 9.684 6.140.120 1.081.041 31.231 737.593 ‒ 401.643 21.547

3 Land Materieel 1.508.189 1.969.225 2.500 3.150.569 1.253.621 5.131 1.642.380 ‒ 715.604 2.631

4 Lucht Materieel 2.357.939 2.568.092 400 4.293.779 1.945.746 10.589 1.935.840 ‒ 622.346 10.189

5 Infrastructuur en Vastgoed 911.097 982.991 28.240 1.152.387 1.075.384 24.578 241.290 92.393 ‒ 3.662

6 IT 1.737.187 1.816.435 16.769 1.534.005 1.168.440 16.222 ‒ 203.182 ‒ 647.995 ‒ 547

7 Bĳdrage andere 
begrotingshoofdstukken 
Rĳk

0 0 10.792.237 0 0 0 0 0 ‒ 10.792.237

8 Overige Uitgaven 
en Ontvangsten

14.877 14.877 0 0 0 0 ‒ 14.877 ‒ 14.877 0

Subtotaal 13.609.715 10.923.657 10.923.657 17.813.669 7.605.825 147.925 4.203.954 ‒ 3.317.832 ‒ 10.775.732

Voordelig eindsaldo 
(cumulatief) vorig jaar

0 0 0 0 0 0

Subtotaal 13.609.715 10.923.657 10.923.657 17.813.669 7.605.825 147.925 4.203.954 ‒ 3.317.832 ‒ 10.775.732

Nadelig eindsaldo 
(cumulatief) huidig jaar

0 0 0 7.457.900 0 7.457.900

Totaal 13.609.715 10.923.657 10.923.657 17.813.669 7.605.825 7.605.825 4.203.954 ‒ 3.317.832 ‒ 3.317.832

In de loop van 2024 is het gebruik van het voedingsartikel DMF (artikel 
7) opgeheven. Als gevolg hiervan is de inkomstenrealisatie van het fonds 
in 2024 € 0, wat leidt tot een weergave van een negatief eindsaldo van 
€ 7.457,9 miljoen. Dit is echter de weergave van de technische verwerking 
in de administratie. Daadwerkelĳk is het positief eindsaldo op het fonds 
€ 4.029,9 miljoen.

Eventuele verdere administratieve correcties, door het buiten gebruik 
stellen van het voedingsartikel, worden in 2025 verwerkt.
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7. Saldibalans

Tabel 14 Saldibalans per 31 december 2024 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) (bedragen x € 1.000)
Activa 31-12-2024 31-12-2023 Passiva 31-12-2024 31-12-2023

Intra-Comptabele Posten

1
Uitgaven ten laste van 
de begroting 7.605.821 5.613.920 2

Ontvangsten ten gunste 
van de begroting 147.925 5.656.925

1a
Nadelig Saldo 
vorig boekjaar 0 0 2a

Voordelig Saldo 
vorig boekjaar 695.530 652.525

3 Liquide Middelen 0 0

4 Rekening Courant RHB 0 695.530 4a Rekening Courant RHB 6.762.366 0

5
Rekening Courant 
RHB Begrotingsreserve 0 0 5a Begrotingsreserve 0 0

6
Vorderingen buiten 
begrotingsverband 0 0 7

Schulden 
buiten begrotingsverband 0 0

8 Kas-Transverschillen 0 0

Subtotaal Intra-comptabel 7.605.821 6.309.450 Subtotaal Intra-comptabel 7.605.821 6.309.450

Extra-Comptabele posten

9 Openstaande Rechten 0 0 9a
Tegenrekening 
Openstaande Rechten 0 0

10 Vorderingen 35.924 40.526 10a
Tegenrekening 
Vorderingen 35.924 40.526

11a Tegenrekening Schulden 0 0 11 Schulden 0 0

12 Voorschotten 3.897.214 2.636.512 12a
Tegenrekening 
Voorschotten 3.897.214 2.636.512

13a
Tegenrekening 
garantieverplichtingen 0 0 13 Garantieverplichtingen 0 0

14a
Tegenrekening 
andere verplichtingen 26.381.018 16.207.677 14 Andere Verplichtingen 26.381.018 16.207.677

15 Deelnemingen 0 0 15a
Tegenrekening 
Deelnemingen 0 0

Subtotaal Extra-comptabel 30.314.156 18.884.715 Subtotaal Extra-comptabel 30.314.156 18.884.715

Totaal 37.919.978 25.194.165 Totaal 37.919.978 25.194.165

Intra-comptabele posten
ad 1 en 2 Uitgaven ten laste en – ontvangsten ten gunste van de begroting
Onder de posten uitgaven en ontvangsten zĳn de per saldo gerealiseerde 
uitgaven en – ontvangsten opgenomen. De bedragen komen overeen met 
de bedragen uit de verantwoordingsstaat. Door een andere afrondings-
systematiek is er een verschil met de verantwoordingsstaat waar per artikel 
naar boven wordt afgerond.

ad 3 Liquide middelen
Het saldo op de saldibalans is nihil.

ad 4 en 4a Rekening-courant Rĳkshoofdboekhouding
Deze post geeft per saldo de financiële verhouding met de Rĳkshoofdboek
houding weer. Het bedrag is per 31 december 2024 in overeenstemming 
met de opgave van de Rĳkshoofdboekhouding.

ad 6 Vorderingen buiten begrotingsverband
Het saldo op de saldibalans is nihil.

ad 7 Schulden buiten begrotingsverband
Het saldo op de saldibalans is nihil.
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Extra-comptabele posten
ad 9 Openstaande rechten
Het saldo op de saldibalans is nihil.

ad 10 Vorderingen
Het saldo op de saldibalans bedraagt € 35,9 miljoen.

Tabel 15 Verdeling vordering naar aard (bedragen x € 1.000)
Aard van de vordering Bedrag

Diversen € 15.067

Buitenlandse mogendheden € 2.395

Baten-lastendiensten Defensie € 11

Verkoop overtollige goederen € 18.451

Saldo vorderingen 31-12-2024 € 35.924

Als criterium voor de toelichting van vorderingen geldt een grensbedrag 
van € 10,0 miljoen.

Er zĳn geen vorderingen boven de € 10,0 miljoen.

De verdeling van de vorderingen naar opeisbaarheid is hieronder in een 
tabel weergegeven.

Tabel 16 Opeisbaarheid van vorderingen (bedragen x € 1.000)
Direct opeisbaar € 14.190

Op termĳn opeisbaar € 21.734

Geconditioneerd € 0

Totaal € 35.924

ad 11 Schulden
Het saldo op de saldibalans is nihil.

ad 12 Voorschotten
Het saldo op de saldibalans bedraagt € 3.897,2 miljoen.

Alle voorschotten van voor 2008 staan tegen de maandkoers van december 
2007 gewaardeerd en de voorschotten vanaf 2008 zĳn gewaardeerd tegen 
de op het moment van verstrekking geldende maandkoers of de Centraal 
Economisch Plan (CEP)-koers van het betreffende jaar van verstrekking. 
Uitgezonderd zĳn de posten die met valutatermĳncontracten zĳn afgedekt, 
deze zĳn opgenomen tegen de betreffende valutatermĳnkoers.

De verdeling van de voorschotten naar ouderdom is vermeld in onder-
staande tabel.

Tabel 17 Ouderdom voorschotten (bedragen x € 1.000)

Jaar van ontstaan
Beginstand 

per 
01-01-2024

Nieuwe 
voorschotten

Afgerekende 
voorschotten

Eindstand 
per 

31-12-2024

≤2020 753.797 101.980 651.817

2021 394.015 96.213 297.802

2022 518.868 229.067 289.801

2023 969.832 268.362 701.470

2024 0 2.153.862 197.539 1.956.323

Totaal 2.636.512 2.153.862 893.160 3.897.214
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Als criterium voor de toelichting van voorschotten geldt een grensbedrag 
van € 100,0 miljoen.

Foreign Military Sales
Binnen het FMS programma wordt niet voorgefinancierd door de 
Amerikaanse overheid waardoor het voorschot bĳ een afgesloten FMS 
case in eerste instantie oploopt. Binnen FMS cases blĳven voorschotten 
langer openstaan doordat de administratieve verwerking van de leveringen 
aan Amerikaanse zĳde vaak achterloopt op de fysieke leveringen. Het totale 
openstaande saldo aan voorschotten gerelateerd aan FMS cases die het 
grensbedrag passeren per 31-12-2024 is € 1.111,7 miljoen.

Het project Vervanging Medium Utility Helicopters (VMUH) heeft een 
voorschot van € 134,2 miljoen. Het project omvat de aanschaf van 
12 helikopters van het type H225M Caracal bĳ Airbus Helicopters. Het 
contract loopt van 1 december 2024 tot 1 oktober 2032. De betalingen zullen 
trapsgewĳs plaatsvinden, met een openstaand voorschot dat oploopt tot 
€ 341,8 miljoen tegen 01 augustus 2029, waarna het afgebouwd zal worden.

Het project PATRIOTS PAC 2 heeft een voorschot van € 247,9 miljoen. Dit 
project verzorgd de aanschaf van patiots.

Voor de aanschaf van 4 onderzeeboten inclusief toebehoren is een 
voorschot betaald (commercieel vertrouwelĳk). De leveringen van deze 
onderzeeboten zullen plaatsvinden tot en met 2039.

Het project MRAD/SHORAD betreft een voorschot van € 211,1 miljoen dat 
openstaat voor de eerste betaling van het waarmee het Ministerie van 
Defensie het MRAD/SHORAD systeem heeft aangeschaft. Dit voorschot is 
in december 2024 betaald en zal worden afgebouwd door diverse delivery 
milestones die worden opgeleverd.

Het project MLU CV-90 betreft een voorschot van € 149,3 miljoen 
dat openstaat voor de midlife update van het CV-90 project waarvoor 
een contract is afgesloten. Basis voor de voorschotbetalingen en 
voor de voorschotafboekingen is het met de leverancier overeenge
komen milestone en payment schedule. Het voorschot wordt afgebouwd 
door diverse leveringsmilestones die nog door de leverancier bereikt 
moeten worden.

ad 14 Andere verplichtingen
Het saldo op de saldibalans bedraagt € 26.381,0 miljoen.

In 2024 worden de meeste verplichtingen tegen de koers van de laatste 
werkdag voor jaareinde 2024 verantwoord. Uitgezonderd zĳn een aantal 
verplichtingen waarvoor de CEP-koers van februari 2024 is gebruikt en 
posten die met valutatermĳncontracten zĳn afgedekt, deze zĳn opgenomen 
tegen de betreffende valutatermĳnkoers.

Bĳ de nieuw aangegane verplichtingen is uitgegaan van de methode van het 
opnemen in de rekening van zowel de positieve als negatieve bĳstellingen 
van oude verplichtingen.
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Tabel 18 Verplichtingen (bedragen x € 1.000)
Andere verplichtingen 01/01/2024 € 16.207.677

Aangegane andere verplichtingen in verslagjaar € 17.813.666

Waarvan Negatieve bĳstelling € 34.503

Subtotaal € 33.986.840

Tot betaling gekomen in verslagjaar € 7.605.821

Openstaande andere verplichtingen per 31/12/2024 € 26.381.018

Foreign Military Sales
Bĳ het FMS programma wordt de verplichting door Defensie direct 
afgesloten met de Amerikaanse overheid. FMS kent administratief een 
langere doorlooptĳd na het aangaan van de verplichting dan een 
commercieel contract, waardoor verplichtingen langer openstaan. Het 
totale openstaande saldo aan verplichtingen gerelateerd aan FMS cases 
per 31-12-2024 is € 3.175,0 miljoen

Hieronder worden de overige projecten met een openstaande verplichting 
van boven de € 100 miljoen benoemd.Voor verdere detail informatie op 
project niveau zie het DPO. Het DPO geeft een overzicht van alle materieel- 
en wapensysteemgebonden IT-projecten van meer dan € 50,0 miljoen in 
onderzoek en realisatie.

De verplichtingen voor het project Defensie brede Vervanging Wielvoer
tuigen bestaan uit een contract met Iveco Defense Vehicles voor de levering 
van Manticore voertuigen, waarvoor betalingen plaatsvinden in het jaar 
2027, conform het leverschema. De leveringen zullen naar verwachting 
verspreid over heel jaar 2027 plaatsvinden.

De verplichtingen voor project Vervangende Capaciteit M-fregatten bestaan 
uit drie contracten met Damen Naval KM BV te Vlissingen voor de bouw, 
testen en levering van Anti Submarine Warfare Frigates (ASWF) voor 
Nederland. De schepen zullen naar verwachting in 2028 en 2030 worden 
opgeleverd, met operationele indienstname gepland voor respectievelĳk 
2029 en 2031. Deze verplichtingen maken deel uit van het bredere project 
ASWF, dat ook twee schepen voor België omvat, die in 2029 en 2031 zullen 
worden opgeleverd.

De verplichtingen voor project BKI bestaan uit een contract met NSPA 
via de FMS procedure voor de aanschaf van Stingers. De levering van 
deze Stingers maakt deel uit van een gebundelde aankoop door NSPA, 
waarbĳ het bedrag van € 139 miljoen de verplichting voor het kasjaar 
2028 vertegenwoordigt.

De verplichtingen voor project MLU FENNEK bestaan uit een contract 
met KNDS Deutschland (voormalige KMW) voor het MLU project van de 
Fennek voertuigen. Het MLU proces loopt van 2021 tot en met 2028, en 
de verplichting is reeds in 2020 aangegaan. Gedurende deze periode zal 
de verplichting geleidelĳk afnemen, waarbĳ naar verwachting eind 2028 de 
volledige verplichting is afgewikkeld en de stand op nul uitkomt.

De verplichtingen van project BKI H1 Patriot bestaan uit een contract 
specifiek voor de aanbesteding van onderdelen die NSPA uitbesteedt bĳ 
zĳn onderleveranciers.
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De verplichtingen voor project DOKS bestaan uit een contract met Hexonia 
GmbH. Dit contract houdt in dat Hexonia operationele kleding zal leveren, 
waarvan de realisatie gepland is tussen 2025 en 2027. De leveringen zĳn 
bedoeld als voorbereiding op en onderdeel van de initiële verstrekking.

Het project Verwerving F-35 omvat, naast de verwerving van nieuwe jacht
vliegtuigen,tevens de verwerving van bĳbehorende simulatoren, initiële 
reservedelen, infrastructuur, speciale gereedschappen, meet- en testappa
ratuur, documentatie, initiële opleidingen en transport, evenals de betaling 
van btw. In het projectbudget van € 7,9 miljard (prĳspeil 2024) zĳn daartoe 
meerdere verplichtingen vastgelegd. Op dit moment zĳn er meerdere 
individuele verplichtingen die de waarde van € 100.000 overschrĳden, te 
weten het contract met Lockheed Martin voor de Block Buy (24 vliegtuigen), 
LOT 15 (3 vliegtuigen) en LOT 16 (9 vliegtuigen) en de btw verplichtingen 
met betrekking tot deze contracten. Het totaal van alle openstaande verplich
tingen bedraagt € 993,8 miljoen. Een nadere specificatie en toelichting  
op deze verplichtingen wordt separaat door middel van een financiële 
verantwoording (bĳlage bĳ de Jaarrapportage VF-35 2024) in een aparte 
brief aan de Kamer gemeld.

De openstaande verplichting voor project Sensor CRAM/CL1UAV voor 
de aanschaf van de Multi Mission Radar dat in beheer is bĳ COMMIT. 
Deze contracten lopen nog omdat nog er nog diverse milestones van de 
contracten nog niet door de leverancier uitgeleverd zĳn.

De openstaande verplichtingen voor de Midlife Update van de CV-90 
voertuigen dat in beheer is bĳ COMMIT. Bĳ dit contract moeten nog 
diverse milestones worden afgeleverd en betaald waardoor er hier nog 
een verplichting openstaat.

De openstaande verplichtingen voor het Remanufacture project van de 
Apache Helikopter. Hiervoor is onder andere de FMS-case NE-B-WJW 
opgelopen die nog loopt.

De openstaande verplichtingen voor de aanschaf van de C-390 vliegtuigen. 
Hierop zĳn vorig jaar de eerste betalingen verricht. Er moeten nog diverse 
milestones worden betaald waardoor er op dit project nog een behoorlĳke 
verplichting openstaat.

De openstaande voor de aanschaf van 76 MM kanonnen en CIWS-
systemen voor marineschepen. Voor deze contracten zĳn vorig jaar de 
eerste betalingen gedaan. Er moeten nog diverse milestones van de 
contracten worden bereikt waardoor er nog verplichtingen voor deze 
projecten openstaan.

De openstaande verplichtingen voor de vervanging van de maritieme 
surface to surface missile. Voor dit contract zĳn in 2023 de eerste betalingen 
verricht. Er staan nog diverse milestones voor dit contract open waardoor er 
nog een verplichting voor dit contract en project openstaat.

De openstaande verplichtingen voor de aanschaf van het Short Range 
Antitank-systeem. Voor dit contract is vorig jaar de eerste betaling gedaan. 
Contract is in beginstadium van uitvoering waardoor er nog een verplichting 
voor dit contract openstaat.
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De openstaande verplichtingen betreft een contract met NSPA voor de 
CRBN-bescherming van de operationele infrastructuur. Op dit contract zĳn 
nog geen betalingen gedaan waardoor de verplichting nog openstaat.

De openstaande verplichtingen voor de PSFD MOU van het F-35 die voor 
verschillende nog komende fiscal years is vastgelegd. Deze is voor komende 
fiscal years nog niet gerealiseerd omdat hiervoor per fiscal year een call for 
funds wordt ingediend.

De openstaande verplichtingen betreft de verplichting voor de aanschaf van 
het MRAD/SHORAD systeem. Voor dit contract is eind vorig jaar de eerste 
betaling gedaan. Contract is in beginstadium van uitvoering waardoor er 
nog een verplichting voor dit project openstaat.

De openstaande verplichtingen voor de aanschaf van de H225M helikopters. 
Hierop zĳn vorig jaar de eerste betalingen gedaan. Contracten zĳn in begin
stadium van uitvoering.

De openstaande verplichting voor het POLARIS-project. Hiervoor is begin 
dit jaar de eerste betaling gedaan. Contract/project is in beginstadium van 
uitvoering waardoor er nog een verplichting voor dit project openstaat.

De openstaande verplichting voor het project Defensie bewaking- en bevei
ligingssysteem (DBBS). Het uitrollen van het systeem geschiedt in mĳlpalen 
welke komende jaren betaalbaar zullen worden gesteld.

Overige projecten van boven de € 100 miljoen zĳn onder anderen 
project Lucht-(wapen)systemen en (wapen)systemen gebonden artikelen, 
Grensverleggende IT, SAP 4HANA implementatie, Project Chinook, 
Raket Artillerie, conventionele munitie en Publiek Private samen
werking Kromhout.
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D. BĲLAGEN

Bĳlage 1 Lĳst met afkortingen

Tabel 19 Afkortingen
Afkorting Omschrĳving

AI Artificial Intelligence

AI&DS Artificial Intelligence & Data Science

APOS ActiePlan Onbemenste Systemen

ASAP Act in Support of Ammunition Production

ASWF Anti Submarine Warfare Frigates

AR Algemene Rekenkamer

AWR Afwĳkingsrapportage

BITS Brainport Innovation and Technology Security

BKI BeleidsKader Inzetvoorraden

CEP Centraal Economisch Plan

CIO Chief information Officer

CIWS Close-in Weapon system

CLAS Commando Landstrĳdkrachten

CODEMO Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling

COMMIT Commando Materieel en IT

CW Comptabiliteitswet

CZSK Commando ZeeStrĳdKrachten

DBBS Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem

DCC Defensie Cyber Commando

DIANA Defence Accelerator for the North Atlantic

DIS Defensie Industrie Strategie

DMF DefensieMaterieelbegrotingsFonds

DMP DefensieMaterieelProces

DOKS Defensie Operationeel Kleding Systeem

DOO Defensie Open op Orde

DOSCO Defensie OndersteuningsCommando

DPO Defensie Projectenoverzicht

DVOW Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen

EDIP Europese Defensie-Industrie Programma

EDIRPA European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act

EDIS Europese Defensie-Industrie Strategie

EDTIB Europese Defensie Technologische en Industriële Basis

ERP Enterprise Resource Planning

EU Europese Unie

F-16 Jachtvliegtuig

F-35 Vĳfde generatie jachtvliegtuig

FMS Foreign Military Sales

FRISC Fast Raiding Interception and Special forces Craft

GrIT Grensverleggende Informatie Technologie

HEDI Hub for EU Defence Innovation

IGV Infantrie gevechtsvoertuig

IT InformatieTechnologie

KCT Korps Commandotroepen

KIM Koninklĳk Instituut voor de Marine

LCU Landing Craft Utility

LCW Logistiek Centrum Woensdrecht

MKB Midden- en KleinBedrĳf

MLU Midlife Update

MRAD Medium-Range Air Defense
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Afkorting Omschrĳving

NAVO Noord-Atlantische VerdragsOrganisatie

NIF NAVO Innovatiefonds

NLDTIB Nederlandse Defensie Technologische Industriële Basis

NPRD Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

RBV Rĳksbegrotingsvoorschriften

RVB Rĳksvastgoedbedrĳf

SAR Search and Rescue

SecFund Security Fund

SHORAD Short-Range Air Defense

SUP Single Use Plastic

TR-3 Technology Refresh-3

UAS Unmanned Aerial Systems

VMUH Vervanging Medium Utility Helicopters

WTB Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen

ZE Zero Emissie

Zr. Ms. Zĳner Majesteits
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