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A ARTIKELGEWĲZE TOELICHTING BĲ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zĳn van de rĳksbegroting, worden op 
grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlĳk 
bĳ wet vastgesteld en ook gewĳzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt 
ertoe om voor het jaar 2024 wĳzigingen aan te brengen in:
1. de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K);

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in 
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Defensie,

R.P. Brekelmans
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B ARTIKELGEWĲZE TOELICHTING BĲ DE BEGROTINGSARTIKELEN 
(SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswĳzer

In de Slotwet voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) zĳn technische 
uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties 
voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen. Tevens zĳn de 
verwachte overschrĳdingen van de uitgaven, verplichtingen en ontvangsten 
op artikelniveau opgenomen in de Kamerbrief «Beleidsmatige mutaties na 
Najaarsnota» d.d. 16 december 2024, nummer 36 600 K, nr. 6.

De mutaties groter of gelĳk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel 
worden toegelicht. Bĳ de toelichtingen worden geen bedragen vermeld van 
projecten die commercieel vertrouwelĳk zĳn.

Omvang begrotingsartikel (stand 
ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties 
(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties 
(ondergrens in € miljoen)

< 50 1 2

=> 50 en < 200 2 4

=> 200 < 1000 5 10

=> 1000 10 20

2 Beleidsartikelen

Artikel 1 Defensiebreed materieel

Verplichtingen
De verplichtingen zĳn € 584,2 miljoen lager dan ten tĳde van de tweede 
suppletoire begroting werd geraamd.

Bĳ het commercieel vertrouwelĳke project Vervanging Wissellaadsys
temen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen (WTB) is 
een gedeelte van de verplichtingen niet meer in 2024 gerealiseerd omdat het 
verwervingstraject meer tĳd heeft gekost dan was verwacht. Bĳ het project 
Geneeskundige Keten zĳn minder verplichtingen gerealiseerd vanwege 
vertraging in de contractvorming (€ 110,0 miljoen). Met de suppletoire 
begroting september 2024 is deze verplichtingenruimte aan het Defensie
materieelbegrotingsfonds toegevoegd. Voor de (andere) geneeskundige 
projecten zĳn minder verplichtingen gerealiseerd (€ 36,3 miljoen) omdat 
het budget in 2024 te hoog was ingeschat. Voor niet-operationeel dienst
vervoer zĳn de verplichtingen niet meer in 2024 gerealiseerd wegens 
vertraging in de contractvorming (€ 26,6 miljoen). Ook bĳ K&I Technolo
gieontwikkeling zĳn minder verplichtingen aangegaan door vertraging in 
de contractvorming (€ 54,8 miljoen). Daarnaast zĳn er minder verplich
tingen aangegaan voor het Security Fund (SecFund) (€ 75,0 miljoen) en 
er was meer tĳd nodig om voor scale-ups het juiste instrumentarium te 
vinden (€ 35,0 miljoen). Voor het European Defence Fund (EDF) zĳn minder 
verplichtingen aangegaan (€ 27,0 miljoen) omdat het opzetten van een 
rechtmatig proces meer tĳd heeft gekost dan verwacht. De realisatie zal 
vanaf 2025 plaatsvinden.

Uitgaven
De uitgaven zĳn € 446,2 miljoen lager dan ten tĳde van de tweede 
suppletoire begroting werd geraamd. 
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Dit wordt grotendeels verklaard door een lagere realisatie op de aankoop 
van munitie, zowel bĳ de instandhouding als voor een aantal projecten in 
de verwervingsfase. Vanwege langere levertĳden dan verwacht zĳn hiervoor 
in 2024 geen betalingen meer verricht. Daarnaast zĳn er lagere stortingen 
geweest als bĳdrage voor het SecFund en het EDF, zoals hierboven bĳ de 
verplichtingen is toegelicht.

Ontvangsten
De ontvangsten zĳn € 27,2 miljoen lager dan ten tĳde van de tweede 
suppletoire begroting werd geraamd. 

Dit wordt voornamelĳk veroorzaakt door de steunverlening aan Oekraïne. 
Door levering uit eigen voorraad is het portfolio van materieel dat wordt 
afgestoten, kleiner geworden. Daardoor zĳn er lagere verkoopopbrengsten 
dan was verwacht. Verder waren meer royalties en entrance fees verwacht 
als betaling voor de toetreding van landen tot het project Groot Pantser
wielvoertuig (GPW Boxer). En als gevolg van vertraging bĳ de verwerving 
van personenvoertuigen, zĳn er minder auto’s ingeruild. In de Kamerbrief 
«Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota» d.d. 16 december 2024, nummer 
36 600 K, nr. 6 zĳn de lagere ontvangsten aangekondigd.   

Artikel 2 Maritiem materieel

Verplichtingen
De verplichtingen zĳn € 418,9 miljoen lager dan ten tĳde van de tweede 
suppletoire begroting werd geraamd.

De lagere realisatie wordt voornamelĳk veroorzaakt door minder 
aangegane verplichtingen voor projecten in de realisatiefase. Bĳ het 
commercieel vertrouwelĳke project ESSM Block 2 - Verwerving en integratie 
is een contract voor verwerving niet meer in 2024 ondertekend. Bĳ het 
commercieel vertrouwelĳke project Langer doorvaren LCF: Elektronische 
oorlogvoering heeft ook vertraging plaatsgevonden bĳ de contractvorming. 
De verwachting is dat ondertekening gaat plaatsvinden in het eerste 
kwartaal van 2025. Bĳ het commercieel vertrouwelĳke project BKI HT1 
ESSM Block 2 is de verwerving opgedeeld in twee jaren omdat de 
betreffende raketten in twee aparte jaren gaan worden besteld. Een deel van 
de verplichting zal in 2025 worden aangegaan. Bĳ het commercieel vertrou
welĳke project Softskill Torpedo Defensiesysteem heeft de contractvorming 
een langere doorlooptĳd gekend dan verwacht. De verplichting is niet meer 
in 2024 aangegaan.

Uitgaven
De uitgaven zĳn € 113,2 miljoen lager dan ten tĳde van de tweede 
suppletoire begroting werd geraamd.

Dit wordt hoofdzakelĳk verklaard door een lagere realisatie van projecten. 
Bĳ het commercieel vertrouwelĳke project ESSM Block 2 - Verwerving en 
intergratie zĳn de uitgaven niet gerealiseerd vanwege vertraging in de 
contractvorming. Bĳ het project Vervanging MK46 Lightweight Torpedo 
verloopt de verwerving via het Foreign Military Sales programma van de 
Verenigde Staten. Daarbĳ heeft de Verenigde Staten een lager bedrag als 
betaling opgevraagd dan was verwacht.
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Artikel 3 Land materieel

Verplichtingen
De verplichtingen zĳn € 3.367,3 miljoen lager dan ten tĳde van de tweede 
suppletoire begroting werd geraamd.

Dit wordt voornamelĳk veroorzaakt doordat de verplichtingen voor de 
projecten Vuurkracht Medium Infantry Brigade en Tankbataljon Heavy 
Infantry Brigade niet meer in 2024 zĳn gerealiseerd vanwege vertraging 
in de contractvorming. Met de suppletoire begroting september 2024 
is deze verplichtingenruimte aan het Defensiematerieelbegrotingsfonds 
toegevoegd. Daarnaast zĳn er minder verplichtingen gerealiseerd bĳ het 
commercieel vertrouwelĳke project Verlenging levensduur Patriot. De 
verwerving via het NATO Support Procurement Agency (NSPA) heeft niet 
meer in 2024 plaatsgevonden.

Uitgaven
De uitgaven zĳn per saldo € 194,4 miljoen lager dan ten tĳde van de tweede 
suppletoire begroting werd geraamd.

Met de tweede suppletoire begroting is rekening gehouden met betalingen 
in 2024 voor de versnelling van de additionele financiële middelen voor 
versterking in luchtverdediging en munitie die met de Voorjaarsnota 2024 
beschikbaar zĳn gesteld. Door het voeren van onderprogrammering bleef 
voldoende budget beschikbaar voor eventuele uitgaven voor dit project. 
De uitgaven worden met de Slotwet planmatig verwerkt. De onderprogram
mering is daarom naar beneden bĳgesteld (€ 285,0 miljoen).

Daartegenover staat een toename in de realisatie van de uitgaven voor 
projecten vanwege de hierboven genoemde versnelling op investeringen 
in luchtverdediging en munitie. Bĳvoorbeeld bĳ het commercieel vertrou
welĳke project Vervanging MRAD & SHORAD. Over deze versnelling 
is uw Kamer geïnformeerd middels de Kamerbrief Materieelprojecten 
(Kamerstuk 27 830, nr. 434) en de D-brief inzake het project Vervanging 
MRAD & SHORAD (Kamerstuk 27 830, nr. 448). Daarnaast zĳn hogere 
uitgaven gerealiseerd voor het commercieel vertrouwelĳke project BKI 
HT1 Patriot (GEM-T PAC II) doordat betalingen via het NATO Support 
Procurement Agency (NSPA) eerder dan verwacht konden plaatsvinden.

Artikel 4 Lucht materieel

Verplichtingen
De verplichtingen zĳn € 626,1 miljoen lager dan ten tĳde van de tweede 
suppletoire begroting werd geraamd.

Dit wordt voornamelĳk veroorzaakt door lagere verplichtingen in de reali
satiefase van projecten. Bĳ het commercieel vertrouwelĳke project Deep 
Strike capaciteit Air is een deel van de behoefte niet meer in 2024 via 
het F-35 Lightning II Joint Program Office ingevuld. Met het project Strate
gische Lucht-Grondbewapening F-35/F35 Tactische bewapening wordt 
wegens vertraging gestart in 2025. Dat heeft tot een lagere realisatie 
geleid (€ 104,0 miljoen). Bĳ het commercieel vertrouwelĳke project 
MQ-9 Bewapening verloopt de verwerving via het Foreign Military Sales 
programma van de Verenigde Staten. Door vertraging zĳn minder verplich
tingen aangegaan dan verwacht. En bĳ het project Verwerving F-35 zĳn ook 
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minder verplichtingen aangegaan wegens vertraging in de contractvorming 
via het Foreign Military Sales programma. Defensie is afhankelĳk van de 
doorlooptĳden die door de Verenigde Staten worden gehanteerd.

Uitgaven
De uitgaven zĳn per saldo € 54,6 miljoen hoger dan ten tĳde van de tweede 
suppletoire begroting werd geraamd.

Dit is grotendeels het gevolg van hogere uitgaven bĳ projecten in de reali
satiefase. Bĳ het commercieel vertrouwelĳke project Vervanging Medium 
Utility Helikopters heeft nog in 2024 een betaling kunnen plaatsvinden. Dit 
vanwege een versnelling in het ondertekenen van het betreffende contract. 
Bĳ de tweede suppletoire begroting was alleen rekening gehouden met 
het aangaan van de verplichting, niet met een betaling. In de Kamerbrief 
«Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota» d.d. 16 december 2024, nummer 
36 600 K, nr. 6 is dit aangekondigd. Daarnaast is er minder gerealiseerd bĳ 
het instandhoudingsprogramma van de F-35. De betalingen vinden plaats 
via het F-35 Lightning II Joint Program Office (JPO) en het JPO heeft om een 
lager betalingsvoorschot gevraagd dan was verwacht.

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed

Verplichtingen
De verplichtingen zĳn € 58,5 miljoen lager dan ten tĳde van de tweede 
suppletoire begroting werd geraamd.

De lagere realisatie wordt voornamelĳk veroorzaakt bĳ de projecten in de 
realisatiefase. Bĳ de commercieel vertrouwelĳke projecten Revitalisering 
vliegbasis Woensdrecht, Revitalisering Bernhardkazerne in Amersfoort en 
Nieuwbouw EMC-meetfaciliteit en AMR LCW op vliegbasis Woensdrecht is 
vertraging ontstaan bĳ het aangaan van de verplichtingen.

Uitgaven
De uitgaven zĳn € 15,2 miljoen hoger dan ten tĳde van de tweede suppletoire 
begroting werd geraamd.

Dit is een gevolg van een hogere realisatie van de commercieel vertrou
welĳke projecten Versnellen Verduurzamen Vastgoed en Onderbrengen 
EOD in Soesterberg. Ook zĳn de uitgaven voor de Instandhouding Infra
structuur hoger dan verwacht. In de Kamerbrief «Beleidsmatige mutaties na 
Najaarsnota» d.d. 16 december 2024, nummer 36 600 K, nr. 4 zĳn de hogere 
uitgaven aangekondigd.

Artikel 6 IT

Verplichtingen
De verplichtingen zĳn per saldo € 61,2 miljoen lager dan ten tĳde van de 
tweede suppletoire begroting werd geraamd.

Bĳ het commercieel vertrouwelĳke project Fox crypto is het contract deels 
in 2024 aangegaan en het overige deel zal in 2025 worden ondertekend. 
Bĳ het commercieel vertrouwelĳke project Vervanging HF-radiosystemen 
Krĳgsmacht is door vertraging de verplichting niet meer in 2024 aangegaan. 
Naar verwachting zal de verplichting in het eerste kwartaal van 2025 
worden aangegaan. Daarentegen zĳn meer verplichtingen gerealiseerd 
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door prĳsstĳgingen en een hogere afname op bestaande contracten. Dit is 
aangekondigd in de Kamerbrief «Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota» 
d.d. 16 december 2024, nummer 36 600 K, nr. 4.

Uitgaven
De uitgaven zĳn per saldo € 24,8 miljoen lager dan ten tĳde van de tweede 
suppletoire begroting werd geraamd.

Dit wordt voornamelĳk veroorzaakt door de verwachting dat betalingen 
voor diverse IT-middelen nog in 2024 zouden plaatsvinden.
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